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STATUSRAPPORT INVESTERINGER 03.07.2006

	NR.
	PROSJEKT
	KOSTNAD
	LÅN
	DRMIDLER
	TILSKUDD
	FOND

	 
	 
	 
	 
	 
	ERSTATN.
	 

	402
	Kai Straumsjøen - fendring
	 75 000
	
	75 000
	
	

	403
	Fiskeriservice Steinesjøen
	19 000
	19 000
	
	
	

	405
	Bygging omsorgsleiligheter
	2 178 000
	741 000
	
	
	1 437 000

	409
	Stedsutvikling Straume
	50 000
	
	
	
	50 000

	410
	Gang- og sykkelvei Eidet
	170 000
	
	
	
	170 000

	421
	Vannledning Kobbvågen
	1 000 000
	1 000 000
	
	
	

	425
	Vei byggefelt Øyjord
	350 000
	
	
	
	350000

	435
	Kai 4 Steinesjøen 
	159 000
	159 000
	
	
	

	436
	Kai Hovden
	510 000
	510 000
	
	
	

	442
	Avløp Straumsjøen
	2 374 000
	1 974 000
	
	400 000
	

	452
	Digitalisering ledningsnett
	100 000
	100 000
	
	
	

	453
	Brannstasjon/Uteseksjon
	2 965 000
	2 713 000
	82 000
	
	170 000

	455
	Duken kirkegård
	427 000
	427 000
	
	
	

	470
	Psykiatriboliger 
	4 909 000
	3 485 000
	1 048 000
	376 000
	

	600
	Kommunehuset
	500 000
	
	500 000
	
	

	612
	Bø Ungdomsskole
	32 305 000
	
	4 505 000
	19 851 000
	7 949 000

	
	Sum
	 48 091 000
	11 128 000
	6 210 000
	20 627 000
	10 126 000


Ovenstående tabell viser revidert investeringsbudsjettet for 2006. En del prosjekter som stod i investeringsbudsjettet i 2005 kommenteres også.

402. Kai Straumsjøen - fendring
Har hatt møte med Fiskarlaget; jfr. tidligere rapportering. Avsatte kr. 75.000 vil ikke være tilstrekkelig til å fendre kaien. Beregninger gjort med utgangspunkt i Hovden kai gir et grovt anslag på kr. 500.000. Dette innebærer at prosjektet må oppfinansieres dersom det skal gjennomføres i år.

22.03.06

Enighet i fsk om å presentere ny sak med forslag om oppfinansiering av prosjektet.

403. Fiskeriservicehavn Steinesjøen
Kort beskrivelse av prosjektet: Asfaltering av vei fra Videregående skole og ned til fjellskjæringen, opprustning av ny veitrase i henhold til reguleringsplan gjennom fjellskjæringen ut mot kaiområdet.

Budsjett 2004: kr. 280.000

Finansiering: Fondsmidler

Ansvarlig: Jan E. Selnes

Byggeleder: Ivar Å. Johnsen

Oppstartvedtak: Fsk den 24.05.04 sak nr. 57

Etter at arbeidene med opprusting av vegen fram til ISPS port var kommet i gang, ble det bestemt at vegen videre ut til kai 2 skulle oppgruses, strøm, vann og kloakk, samt belysning på kaien skulle utføres. Belysning gjenstår.

På grunn av tilleggsarbeidene viser regnskapet et forbruk på kr 380 800; mao. et merforbruk på kr. 100.800. 

For å gjøre ferdig belysningen kreves det ytterligere kr 40 000.

18.05.05

Avsluttende arbeider med belysning er ikke påbegynt, men vil bli utført i løpet av sommeren.

Opprydding i fjellskjæring vil gjenstå. Noe av disse fjellmassene vil gå med i planeringsarbeidet i forbindelse med kai 4.

16.09.05

Belysning er ikke utført. Vi har bedt om pris på arbeidet fra entreprenør som skal bygge kai 4.

07.12.05

Arbeidet med oppsetting av to lys er utført av entreprenør som bygger kai 4. Dette kostet kr. 37.000. Det gjenstår mao. kun 3.000 kr til å strekk av kabler og påkople lys. Det arbeides  med sikte på sluttføring innen årsskiftet. Sistnevnte arbeid vil ikke kunne gjøres innenfor vedtatt budsjettramme. Prosjektet vil derfor vise en overskridelse. Vi har fått pristilbud fra   Vesterålskraft Nett på 55.000 (inkl. bl.a.strømskap)     

13.03.06

Prosjektet er tilført ytterligere kr 80.000. Det gjenstår å montere noen flere strømuttak.  

23.05.06

Prosjektet er ferdig i henhold til planen. Det er fra fiskerne signalisert ønske om å asfaltere den siste biten ned til kaien. Videre er asfalten gjennom skjæringen delvis gått i oppløsning.      

404. Prosjektering sykehjem
Kort beskrivelse av prosjektet: Prosjektering av sykehjem og omsorgsboliger. 

Kommunestyret vedtok sist i møte 06.12.04 sak 95 følgende samlede finansiering av prosjekt 404, 405 og 450:

Oppstartingstilskudd fra staten

kr.   27.609.000

Lånemidler




”    115.918.000

Fondsmidler




”      26.606.000

Erstatning




”      13.237.000

Driftsmidler




”        2.630.000

Sum





kr. 186.000.000


Mao. en ramme på totalt kr. 186 mill.

Forbruk prosjektering:

1998:  kr.     295.049,00

1999: kr.     472.978,00

2000: kr.  1.257.545,00

2001: kr.  2.668.321,00

2002: kr   6.416.238,99

2003: kr.     327.563,39

2004: kr.     196.280,23    

Ansvarlig: Jan E. Selnes 

Byggeleder: Tor Arntsen

Vedtak om valg anbud prosjektering ble gjort av formannskapet 13.06.01 i sak 60.

Det er anlagt sak mot rådgiverne for slett arbeid, hvor kravet for byggefase I er kr 7 684 000. Det er også tatt med skriv til rådgiverne at det vil komme et krav i forbindelse med byggefase II. Saken føres gjennom kommunens adv. Benson i Bodø. Saken er berammet til uke 45/46 (november). Jfr. for øvrig egne rapporteringer angående Bøheimenprosjektet.

18.05.05

Avgjørelsen i Tingretten, som gikk i kommunens favør, ble anket til lagmannsretten av vår motpart. Her fikk de medhold, saken skulle avvises. Vår adv. anket videre til Høyesterett. Saken ble også avvist her. Saken er da avvist på bakgrunn av at vår adv. ikke hadde god nok dokumentasjon i sitt prosess skriv. 

Kommunens adv. må nå fremme saken på nytt.

I forbindelse med prosjektet har det vært orientert til F.sk og K.st flere ganger.

Det har i 2005 vært avholdt 7 møter i Plan- og byggekomiteen.

Kommunestyret har i møte 09.05. sak 18 vedtatt å øke rammen for prosjektet med kr. 763.000. Ny totalramme for prosjektet er derfor kr. 172.763.000. Viser til prosjekt 450.

16.06.05

Det legges ned betydelige ressurser i forbedret dokumentasjon av kommunens stevning mot prosjekteringsgruppen. 

05.09.05

Stevningen er overlevert til vår advokat som har kontrollert den og videresendt den til Sorenskriveren. 

Som kjent fikk vi problemer ved at Rørleggeren A/S forlot anlegget før ferdigstillelse. Vi måtte derfor kjøpe tjenester fra andre firma for å gjøre ferdig det arbeidet som ikke var ferdigstillet. Ekstrakostnader som følge av dette er lagt inn som krav i sluttoppgjøret til Rørleggeren A/S. Kravet er på ca. 1.2 mill. Rørleggeren har presentert et motkrav på 1.8 mill. kr. Dette er selvsagt bestridt. 

07.12.05

Viser til egen sak i kommunestyret med midlertidig sluttrapport og oppfinansiering til 186 mill. kr. I samme sak ble det vedtatt å oppta et likviditetslån på inntil 15 mill. kr. Det er søkt om lån og akseptfrist er satt til i dag kl 1200.

13.03.06

Kommunestyret har vedtatt en ny kostnadsramme på 188.300.000 kr.; jfr. egen sak i kommunestyret.

405 Bygging omsorgsleiligheter
Kort beskrivelse av prosjektet: Bygging av 28 omsorgsleiligheter. 

Budsjett: Se prosjekt 404  

Finansiert: Se prosjekt 404

Ansvarlig: Jan E. Selnes

Byggelder: Tor Arntsen

Oppstartvedtak:  Fsk17.12.02 sak 180.

Forbruk omsorgsleiligheter:

2001: kr.        22.373,00

2002: kr.        22.820,00

2003: kr.                 0,00

2004: kr. 45.592.022,00  

Bygging av omsorgsleiligheter er i henhold til fremdriftsplanen ferdig slutten av mars 2005. Alle arbeider innvendig skal være ferdig til medio april 2005. Noen arbeider i forbindelse med utomhusplanen må også utføres til våren 2005.

18.05.05

Alle omsorgsleilighetene ble ferdigstilt til 01.04.05, og leietakerne er nå flyttet inn. Tilbakemeldingen er at leietakerne synes det er svært bra.

Det er ikke lagt frem noen sluttkostnad for prosjektet da alle arbeider ikke er ferdigstilt pr. dato. Det antas at sluttfaktura fra entreprenørene først vil foreligge siste halvdel av juni.

16.06.05

Det jobbes med å lage presise mangellister i forhold til ferdigbefaringer og garantibefaringer samt presisering av hvem gjør hva og når. Tilsvarende også for bestilte tilleggsarbeider slik at en så hurtig som mulig kommer frem til en endelig ferdigstillelsesdato. 

Alle sluttfakturaer er ikke mottatt. Vi har derfor ikke oversikt over de totale kostnader for prosjektet. Oversikt forventes etter at alt arbeid er ferdig. Etter planen skal alt være ferdig før ferien.

Sluttfasen i prosjektet har vært mer krevende en forutsatt.

05.09.05
Sluttfakturaer er mottatt for kontraktsarbeider, mens disse gjenstår for tilleggsarbeidene som  fortsatt pågår. Arbeidet med gjennomgang av sluttfakturaene pågår.

07.12.05

Oppstartingstilskuddet på vel 5 mill kr. er utbetalt av Husbanken.

13.03.06

Fortsatt gjenstår det rest av tilleggsarbeider. Arbeider tilknyttet brannsikring skal være ferdig uke 11. Brannvakt vil da øyeblikkelig bli inndratt. Øvrige rest av tilleggsarbeider forutsettes avsluttet i slutten av mars.

Fra Rørleggerns advokat var det signalisert en stevning i uke 10. Denne foreligger ikke.

Kontraktsarbeider med elektroentreprenøren er ikke avsluttet. Det gjenstår diverse opplæring, tegninger som viser utførte arbeider og FDV-dokumentasjon (teknisk beskrivelse av de tekniske anleggene). Uenighet om sluttoppgjøret er årsaken til manglende fremdrift. Møte med entreprenør er avtalt 15.03. (det har også vært avtalt møte tidligere hvor entreprenør ikke har møtt opp).

23.05.06

Arbeidet tilknyttet brannsikring er ikke helt avsluttet pga noen dører som ikke er levert. Det er imidlertid gitt dispensasjon slik at brannvakten er opphørt.

Stevning fra Rørleggeren er mottatt, og arbeidet med tilsvar er nesten ferdig.

Det gjenstår fortsatt noe opplæring. Videre gjenstår noe av tegninger som viser utførte arbeider som nevnt ovenfor. Det er oppnådd enighet om sluttoppgjøret.

03.07.06

Dører med panikkbeslag er levert. Dato for utføring av jobben er ikke fastsatt. 

Tilsvar Rørleggeren er oversendt retten. Opplæring er gjennomført. Det gjenstår noen Asbuild tegninger som viser hvordan bygget er blitt.

Sak mot rådgiver er datofestet den 27. november 2006. Det er avsatt 10 dager.

17.07.06
Det er tidligere gitt dispensasjon for brannvakt på Bøheimen, men ledelsen ved Bøheimen har pga. sikkerheten valgt å fortsette med brannvakt inntil videre. Punktene som gikk på manglende sikkerhet er lukket, og plan og byggekomiteen har vedtatt i møte 04.07.06 at brannvakten opphører fra dd. Det arbeides med dokumentasjon av tidfestelse av utførte arbeider i forbindelse med brannsikringen.

Plan- og byggekomiteen har også vedtatt følgende:

· Juridiske kostnader samt kostnader for saksforberedelse mv. skal skilles ut fra prosjektkostnadene.

· Arbeider som ikke er satt i bestilling i flg. restanse liste skal ikke bestilles.

· Arbeider som følge av pålegg fra eltilsyn og brannsyn må utføres.

· Arbeider som er satt i bestilling skal utføres.

· Det skal utarbeides sluttrapport. Det anmerkes at denne tidligst kan være ferdig i slutten av året 2006. 

409.  Stedsutvikling Straume
Det ble i kommunestyret avsatt kr. 50.000 til dette prosjektet. Det må avklares hva kommunestyret hadde som formål med bevilgningen.

21.03.

Enighet i fsk om å presentere sak for trafikksikring ved og rundt Prixbygget (forstøtningsmur m.v.).

23.05.06

Hatt kontakt med styret i Prix angående ny mur og flytting av denne slik at gangbane kan flyttes. Ikke fått noe tilbakemelding.

410. Gang og sykkelvei Eidet
Kort beskrivelse av prosjektet: Bygging av gang- og sykkelvei fra Eidet sentrum og til Risekrysset. 

Budsjett: Nei 

Kostnadsoverslag: 3.0 mill. kr

Finansiert: Nei

Ansvarlig: Jan E. Selnes

Byggeleder: 

Oppstartvedtak: 

Prosjektet forutsettes finansiert med 80% tilskudd fra Aksjon skoleveimidler. Tidligere søknader om tilskudd er ikke innvilget. Søknad for 2005 ble ved en forglemmelse ikke sendt innen frist 01.08.2004. Kommunestyret har vedtatt at det skal søkes om tilskudd i tilknytning til budsjettet for 2006. Søknadsfrist 01.08.05.

18.05.05

Vi har mottatt melding fra Statens vegvesen om at vår søknad om tilskudd vil bli behandlet i Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg i månedsskiftet september/oktober d.å.

Finansiering av egenandel vil bli fremmet i egen sak i juni – 2005.

16.06.05

Sak om finansiering presenteres for formannskapet 22.06. og kommunestyret 27.06.

Det er stor sannsynlighet for at det må utarbeides reguleringsplan for å kunne få 

hjemmelgrunnlag til nødvendig areal. Viktig at Risekrysset blir ivaretatt i reguleringen.

05.09.05

Kommunestyret har vedtatt finansiering av prosjektet; jfr. tabell. 

Det må utarbeides reguleringsplan som antydet tidligere. Det tas sikte på innarbeide finansiering av reguleringsplan og grunnerverv i budsjettet for 2006. 

07.12.05

Det foreligger avslag på søknad om 80% finansiering fra Fylkeskommunen også for 2006. Videre fremgår det at prosjektet er av en slik størrelse at vi ikke kan påregne å få innvilget 80%.    

13.03.06

Søknadsfrist på tilskudd er 1. mai. Egen sak hvor endrede forutsetninger vurderes legges fram for kommunestyret slik at en eventuell søknad kan fremmes innen fristen.

23.05.06

Søknadsfrist på tilskudd er 15. juli 2006. Viser for øvrig til egen sak hvor rådmannen foreslår å redusere prosjektet for å tilfredsstille vilkårene for 80% tilskudd i 2007. 

03.07.06

Kommunestyret har prolongert trafikksikkerhetsplanen. Det vil bli søkt om tilskudd innen fristen.

17.07.06
Søknad om tilskudd er utarbeidet og oversendt til Statens vegvesen innen fristen 15.07.06.

421. Vannledning Kobbvågen
13.03.06

Det skal utarbeides søknad om tilskudd til prosjektet selv om det er fullfinansiert med lånemidler med en kostnadsramme på 1.0 mill. kr. Dette arbeidet har det ikke vært tid til foreløpig.  

23.05.06

Søknad om tilskudd er sendt Fylkeskommunen. 

03.07.06

Svar fra FK foreligger. Søknaden vil ikke bli behandlet før på slutten av året pga. at potten snart er oppbrukt.

425. Vei Øyjord
Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret gjorde i sak 51/2003 vedtak om å endre  reguleringsplan for å oppnå en rimeligere veiløsning i området øst for VPS.

Budsjett 2004: kr. 150.000

Forbruk 2004:  kr. 29.081,84

Finansiering: Fondsmidler

Ansvarlig: Jan E. Selnes

Byggeleder:

Oppstartvedtak: 

Det ble avsatt kr. 150.000 til prosjektet. Reguleringsplanleggingen ble oppstartet i 2004, og forutsettes avsluttet i 2005. Kommunestyret har ikke avsatt midler til bygging av veien i hht. endret reguleringsplan i budsjettet for 2005. Avslutning av reguleringsplanen forutsettes finansiert over driften.

Planen er utarbeidet av konsulent, og prosess er gjennomført fram til merknadsbehandling i hovedutvalget 15.02.05. Innspill til en eventuell medfinansiering av veibyggingen som krever endring av den foreslåtte reguleringsendringen medførte at hovedutvalget utsatte merknadsbehandlingen.

19.05.05

I møte 18.05.05 avviste Hovedutvalget de merknader som var kommet inn i forbindelse med annen gangs behandling av reguleringsplan. Foreslåtte løsning fra adm. ble vedtatt. Saken sendes nå videre til kommunestyret. 

16.06.05

Kommunestyret utsatte saken i møte 09.05.

Det har vært avholdt møte med tomteeier Jan Jakobsen hvor mulige løsninger ble drøftet. Jakobsen kommer med tilbud som vil innebære at gjeldende reguleringsplan opprettholdes. Dette blir presentert i formannskapet og ved ny behandling i kommunestyret. 

05.09.05

Kommunestyret har vedtatt å opprettholde opprinnelig reguleringsplan. Beboerne har tilbudt seg å bygge veien hvor deres bidrag er egen arbeidskraft. Det gjenstår å utforme en avtale.

07.12.05

Formannskapet har foreslått å avsette kr. 400.000 til bygging av vei i budsjettet for 2006. 

13.03.06

Kommunestyret har redusert formannskapets ramme med kr. 50.000. Det har vært avholdt møte med en av tomteeierne som på vegne av de øvrige skal komme tilbake med et forslag til egeninnsats. Vi vil da kunne se hvorvidt avsatte midler vil være tilstrekkelig til å gjennomføre prosjektet. 

23.05.06

Tilbud om egeninnsats ble framlagt 22.5. Det jobbes videre med utarbeidelse av avtale med sikte på gjennomføring. Dersom veien skal asfalteres ser det ut til at prosjektet må tilføres ytterligere midler. 

429. Ballbinge Eidet
Kort beskrivelse: Som de to ballbingene som er bygget på Steine og Straume i tilknytning til skolene.

Budsjett 2004: kr. 288.000

Finansiering: Tilskudd kr. 200.000, driftsmidler kr. 88.000.

Ansvarlig:

Byggeleder:

Oppstartvedtak:

Prosjektet ble vedtatt i kommunestyret 20.12.04.

16.06.05

Det foreligger nå tilsagn om tilskudd. 

16.09.05

Arbeidet er oppstartet.

13.03.06

Bingen er ikke montert pga vanskelige værforhold. Denne er lagret på Eidet Fisk, og skal monteres når vær og klima tillater det. Arbeidet tar 2 døgn.

Prosjektet viser en kostnad på 285.844,-, mao. innenfor vedtatt kostnadsramme.

23.05.06

Bingen er ferdig og offisiell åpning skal foregå 9. juni.

03.06.06

Prosjektet er ferdig, og åpning funnet sted.

435 Kai 4 Steinesjøen
Kort beskrivelse av prosjektet: Liggekai for fiskebåter , og etter hvert også mulighet for å utvide prosjektet for å gi plass til fritidsbåter uten at dette skal gå på bekostning av fiskebåter.

Budsjett 2004: 2.0 mill. 

Finansiert: Lån kr. 1.0 mill, driftsmidler kr. 300.000, tilskudd kr. 700.000

Ansvarlig: Jan E. Selnes

Byggeleder: Ivar Å. Johnsen

Oppstartvedtak: 16.03.05

Tilskuddtilsagn foreligger fra Kystverket datert 04.03.03.

Det er innhentet anbud på arbeidene. Innstilling på valg av entreprenør og oppstartvedtak ble lagt fram for formannskapet i møte 23.02.05, men ble utsatt. Sakene legges fram for formannskapet 16.03.05

19.05.05

Kontraktsforhandlinger med valgt entreprenør er utført 18.05.05. 

Det er kommet argumenter fra Fiskerlaget om at det vil være nærmest umulig å manøvrere inn i de planlagte båsene for hver enkelt båt når det er dårlig vær. Fiskarlaget har foreslått å forlenge flytebryggen tilsvarende, slik at det totalt sett blir plass til 20 båter. Dette fører til en forlengelse av anlegget fra 60 m til 125 m. Da er det også tatt med båtplasser til grunneierne som skal være oppgjør for avgitt grunn. Det vil være 4 båtplasser for private, hvorav 3 avsettes til grunneierne, og 1 vil være i reserve. Den siste av disse er også bortbestilt. I tillegg vil eventuelt ledige plasser ved resten av anlegget også kunne disponeres av private båteiere. Disse må da vike for næringsbåter, når plassen tilsier det.

Endringen som er foreslått av Fiskarlaget medfører en tilleggskostnad på kr 100 000,- i tillegg kommer kostnad for avgitt grunn, tidligere beregnet til kr 22 500,-. 

Anlegget var kostnadsberegnet, april 2001 til
 kr 
2 150 000

Vedtatt finansiering 2004:

Lånemidler

kr.  1.000.000

Tilskudd

”        700.000

Fondsmidler

”        200.000

Sum finansiering
Kr. 1.900.000
Det vil bli lagt fram egen sak med forslag om finansiering av tilleggsbehovet på kr. 122.500.

16.06.05

Sak om tilleggsfinansiering legges fram i formannskapet 22.06. og kommunestyre 27.6.

05.09.05

Tilleggsfinansiering gjort; jfr. tabellen.

Etter forespørsel fra entreprenør er arbeidene avtalt ferdigstillet 01.10.05

Det må innhentes tilbud på bygging av veien inn til anlegget.

07.12.05

Kaianlegget ble overtatt 10. november med små feil og mangler. Disse skulle etter avtale vært utført innenfor en tidsfrist på 14 dager. Avtalen er ikke overholdt. Det er tilbakeholdt 50.000 kr av kontraktssummen. 

Prosjektet viser en kostnad på kr. 2.077.200,57, mao en overskridelse på kr 54.000. I tillegg kommer utgifter til landarbeid (opparbeidelse av vei og parkeringsplass). Dette er prosjektert og anbud er utlyst med frist for innlevering den 12.12. Antatt kostnad er 100.000 kr + mva. Prosjektet må derfor tilføres ca. 179.000 kr. for å kunne sluttføres.

13.03.06

Prosjektet ble tilført 187.000 kr. sak 74/05 som gir en budsjettramme for 2005 på kr. 2.210.000, mens regnskapet viser pr. 31.12.05 viser et forbruk på 2.050.636,82.   

Kontraktsforhandlinger på opparbeidelse av parkeringplass og vei er avsluttet, og en er enige om at arbeidet kan oppstartes etter påske.  

Anbudet på selve grunnarbeidet er på kr. 105.000. Det gjenstår 159.000 kr pr. årsskiftet, og forbrukt kr. 9.000 i år. Det gjenstår mao. ca kr. 150.000 til fullføring av prosjektet. 

Kontroll fra E-verket har avdekket mangler på det elektriske anlegget på kaien. Disse er oversendt entreprenøren som ansvarlig for dette. Tilbakemelding er ikke mottatt.

23.05.06

Kaien er ferdigbygget; jfr. tidligere framlagte sluttrapport.

436 Kai Hovden
Kort beskrivelse av prosjektet: Bygging av kai i tilknytning til fiskeindustribedrift.  

Budsjett 2004: kr. 9.050.000

Finansiering: Lån kr. 3.3 mill, driftsmidler kr. 1.190.000, tilskudd kr. 3.5 mill. 

Forbruk 2004: kr. 4.493.361,97

Ansvarlig: Jan E. Selnes

Byggeleder: Ivar Å. Johnsen

Oppstartvedtak: Fsk 08.09.04 sak 95.

Det er gitt tilsagn fra Fylkeskommunen på inntil kr 3 500 000. 

Pål Pedersen er valgt som utførende entreprenør, og er i gang med sine arbeider. Opprinnelig fremdriftsplan forutsatte ferdigstillelse 15.01.05. Etter søknad er det gitt utsettelse til 31.01.05. Det foreligger nå søknad om ytterligere fristforlengelse til 23.03.05. Denne er under 

23.05.05

Anlegget ble overtatt av Bø kommune 18.04.05. Etterarbeider skal være ferdigstilt 01.06.05.

Arbeidet med sluttfaktura pågår. 

I forbindelse med søknad om ytterligere fristforlengelse er det ikke kommet nye argumenter som gir rett til fristforlengelse. Det er fortsatt noe uenighet i saken.

Selv om sluttoppgjøret ikke er ferdig enda, kan vi konkludere med at anlegget er utført innenfor den budsjetterte ramme på kr 9 050 000,-

16.06.05

Deler av etterarbeidene ble ferdig innenfor fristen, og sluttfaktura er mottatt. Denne gjennomgås nå.

Gjenstående etterarbeider, sandblåsing, maling og fuging skal gjøres når værforholdene ligger til rette for det.

Det ble avholdt et møte mellom grunneier og bruker John E. Johnsen 15.06. hvor tilgjengeligheten til deler av kaien var tema. Møtet konkluderte med at man skal forsøke å finne en løsning på fjerning av påståtte utglidde løsmasser. 

16.09.05

Sluttfaktura er gjennomgått, godkjent og utbetalt.

Noe fendring som ble etterbestilt gjenstår av arbeidet. Det skal foretas en ny befaring for å komme fram til en løsning hva gjelder fjerning av masse utenfor kaien.

07.12.05

Formannskapet har vært på befaring, og konkludert med at masser utenfor kaien bør fjernes. 

Det er uenighet mellom kommunen og entreprenøren om ansvaret for fjerning av massene. Entreprenøren avviser vårt krav. Det jobbes fortsatt med saken.  

13.03.06

Det jobbes fortsatt med å komme fram til en løsning angående fjerning av massene. Entreprenør har gitt oss et tilbud på jobben til en pris på kr. 200.000 ekskl. mva. Det skal 

avholdes et møte hvor tilbudet skal drøftes.

21.03.

Møte avholdt. Enighet med entreprenør Pål Pedersen om opprenskning/avslutningsarbeid.

23.05.06

Kaien er ferdig; jfr. tidligere framlagte sluttrapport.

03.07.06

Det jobbes med rapport til FK som skal gi grunnlag for sluttutbetaling av tilskudd.

440. Avløp Steine Vinje
Kort beskrivelse av prosjektet:  Rehabilitering/oppgradering av avløpsanlegg for Steine/Vinjeområdet.  

Budsjett 2004: kr. 995.000    

Finansiering: Lånemidler

Forbruk: 0,00 

Ansvarlig: Jan E. Selnes

Byggeleder:

Oppstartvedtak: Vedtatt i Hovedplan avløp. Oppstartvedtak i FSK sak 15/2003 i møte 05.02.

Kommunestyret har vedtatt å utsette prosjektet for å ta en ny gjennomgang/evaluering av 

forsøksprosjektet ved Steinesjøen, samt en avklaring av nye forskrifter for grensesnitt mellom kommunen og abonnentene. 

Kommunestyret har også vedtatt å foreta en ny gjennomgang av hovedplanen.

Prosjektet er utsatt pga. vedtak om gjennomgang av hovedplan avløp.

16.09.05

Det tas sikte på å gjennomgå forsøksprosjektet innen årsskiftet. 

07.12.05

Forprosjektet vil ikke kunne gjennomgås pga omdisponering av planlagt ressurs til brannsynsrapport på kommunehuset.

13.03.06

Forprosjektet er planlagt ferdig i løpet av mars.

03.07.06

Pga sykdom ble rapporten ikke ferdig som forutsatt. Det gjenstår bare litt arbeid før denne er ferdig. Rapporten skal være ferdig til Hovedutvalgsmøte 12. september. 

441. Avløp Straume
Kort beskrivelse av prosjektet: Rehabilitere/oppgradere avløpsanlegget for Straumeområdet.  

Budsjett 2004: kr. 830.000

Finansiering: Lånemidler

Forbruk 2004: 3.708,16 

Ansvarlig: Jan E. Selnes

Byggeleder:

Oppstartvedtak: Vedtatt i Hovedplan avløp. Oppstartvedtak i FSK sak 14/2003 i møte 05.02.

Kommunestyret har vedtatt å utsette prosjektet for å ta en ny gjennomgang/evaluering av 

forsøksprosjektet ved Steinesjøen, samt en avklaring av nye forskrifter for grensesnitt mellom kommunen og abonnentene. 

Kommunestyret har også vedtatt å foreta en ny gjennomgang av hovedplanen.

Prosjektet er utsatt pga. vedtak om gjennomgang av hovedplan avløp.

442. Avløp Straumsjøen
Kort beskrivelse av prosjektet: Samle alt avløp i Straumsjøen og føre dette over til felles utslipp for Straumeområdet.   

Budsjett 2004: kr. 2.380.000

Finansiering: Lånemidler kr. 1.980.000, tilskudd kr. 400.000

Forbruk: kr. 5.408,06

Ansvarlig: Jan E. Selnes

Byggeleder:

Oppstartvedtak: 03.07.02

Det er gitt tilsagn på inntil 1.2 mill fra Fylkeskommunen til prosjektet med utgangspunkt i et tilskuddsgrunnlag på kr. 2.790.000. Før byggingen igangsettes vil budsjettet bli regulert i tråd med dette og endret finansiering.

Tilsagn om tilskudd utgår år 2006, men etter å ha vært i kontakt med Fylkeskommunen vil det være mulig å få denne fristen utsatt i inntil 1 år til 2007, etter søknad.

Prosjektet har vært ute på anbud, og firma Ottar Bergersen har laveste anbud. 

29.04.03 er det rapportert at laveste anbud ligger innenfor budsjett, men at det også her er ønskelig å avvente utførelse inntil nye forskrifter for grensesnitt mellom kommunen og abonnent foreligger.

Etter at det ble klart at prosjektet skulle utsettes ble Ottar Bergersen og Sønner AS tilskrevet vedrørende vedståelsesfrist., 20.05.03 . Vi har ikke mottatt skriftlig tilbakemelding, men muntlig melding på dette, men så lenge vi ikke har mottatt tilbakemelding forutsettes det at prisene i anbudet reguleres i hht SSB.

Prosjektet er utsatt pga. vedtak om gjennomgang av hovedplan avløp.

03.07.06

Vi tar sikte på å sende søknad om utsatt tilsagnsfrist til 2007.

450. Bygging sykehjem
Kort beskrivelse av prosjektet: Bygging av 58 nye sykehjemsplasser  

Budsjett: Se prosjekt 404

Finansiering: Se prosjekt 404

Forbruk:

2002: kr.   4.018.973,00

2003: kr. 52.279.397,00

2004: kr. 52.687.495,00

Ansvarlig: Jan E. Selnes

Byggeleder: Tor Arntsen

Oppstartvedtak: Fsk 17.12.02 sak 180.

Sykehjemsdelen ble overlevert  og overtatt av Bø kommune 14.04.04. Kjøkkenet ble ferdig og ble tatt i bruk 01.03.05.

Omsorgsboligene overtatt og innflyttet 01.04.05.

Restarbeider pågår.

18.05.

Som nevnt har kommunestyret gitt en tilleggsbevilgning på kr. 763.000; jfr. sak 18. 

Fsk og Ks har vært løpende orientert om fremdrift og økonomi i prosjektet.

16.09.05

Arbeidene er på det nærmeste ferdig.

07.12.05

Gjenstår fortsatt diverse tiltak i forhold til brannsikring. 

13.03.06

Jfr. kommenterer under prosjekt 405

452. Digitalisering ledningsnett VA
Kort beskrivelse av prosjektet:  Vi har ca. 70 km vann- og avløpsnett med kummer. Digitalisering innebærer at alt lokaliseres og legges inne i en kartdatabase. Oppdatert kartverk vil effektivisere drift og planlegging. 

Budsjett 2002: kr. 100.000

Finansiering: Lånemidler

Forbruk 2002: 35.042,45

Forbruk 2003: kr. 85.775,97

Budsjett 2004: kr. 100.000

Forbruk 2004: kr. 27.057,42

Ansvarlig: jan E. Selnes

Byggeleder: 

Oppstartvedtak: 

Det er bevilget kr. 200.000 til prosjektet og er forbrukt kr. 147.875,84. Det gjenstår mao. kr. 52.124,16 til forbruk i 2005.

Innkjøp av programvare og opplæring i bruk er gjennomført. Arbeidet med registreringen pågår.

07.12.05

Det er foreslått å avsette midler til sluttføring i 2006.

13.03.06

Arbeidene pågår. Innmåling av kummer og detaljer i kummer og ledningsnett skal fortsette når snøen forsvinner.

453. Brannstasjon/lokaler uteseksjonen
Kort beskrivelse av prosjektet: Bygging av ny brannstasjon og lager/tilholdssted Uteseksjonen. 

Budsjett 2005: 3.090.000 

Finansiering: Lånemidler kr. 2.713.000, driftsmidler kr. 377.000  

Ansvarlig: Jan E. Selnes

Byggeleder:

Oppstartvedtak: F.sk. 76/05

Kommunestyret har vedtatt å samlokalisere ovennevnte funksjoner i et nytt bygg på 600m2 som skal føres opp på Forøya, der Uteseksjonen i dag holder til i brakker. I forbindelse med vedtak om oppstart av detaljprosjekteringen/utarbeidelse av anbudsdokumenter, presenteres forprosjektet.

23.05.05

Det tas sikte på å presentere forprosjektet i neste møte i formannskapet.

16.06.05

Dersom formannskapet er tilfreds med fremlagte skisse, og vurderer at dette prosjektet skal startes opp; jfr. kommunestyrets vedtak om kritisk gjennomgang, presenteres sak om 

oppstartingsvedtak. 

05.09.05

Formannskapet vedtok oppstart i møte 22.06.05

Vi har etter forespørsel mottatt tilbud på utarbeidelse av prosjektering og innhenting av anbud fra Jim Myrstad a/s. 

07.12.05

Prosjekteringsarbeidet er bestilt og ferdig, og anbudsdokumenter er klare.

Vi har imidlertid nettopp fått innspill fra Helse Nord (foreløpig telefonisk) om samordning av garasje og vaskehall for ambulansen. Vi har bedt om å få en skriftlig henvendelse, og avventer denne før vi går videre med saken. Vi tar da sikte på se på muligheten for et samarbeide, og dersom dette er fornuftig, legge fram ny sak for kommunestyret.

13.03.06

Vi har fortsatt ikke hørt noe fra Helse Nord til tross for at vi var lovet tilbakemelding i slutten av januar. Vi setter derfor i gang prosessen slik som forutsatt uten samarbeide med Helse Nord.

21.03.

E-post fra Helse Nord referert i formannskapet. Enighet om å avvente utsending av anbud i påvente av et konkret møte med Helse Nord. Vi forventer tilbakemelding i løpet av uke 13.

23.05.06

Møte med Helse Nord er avviklet. Framlagte behov er oversendt arkitekt. Det foreligger nå et skisseprosjekt som skal fremlegges for Helse Nord. Dersom dette aksepteres tar vi sikte på å inngå kontrakt inne juni. Anbudsdokumenter med utgangspunkt i dette utarbeides deretter og anbud innhentes. Sannsynlig oppstart vil bli høsten 2006.  

03.07.06

Kommunestyret har vedtatt å inngå intensjonsavtale med Helse Nord. Det er vedtatt å delegere til formannskapet å foreta oppfinansiering av prosjektet; jfr. egen sak.

455. Utvidelse Duken kirkegård.
Kort beskrivelse av prosjektet: Planlegging/prosjektering og grunnerverv i forbindelse med utvidelse av Duken kirkegård mot sør, for å imøtekomme framtidens behov for gravplasser, i tråd med rapport vedtatt av Bø Kirkelige Fellesråd 18.11.99. Utarbeidelse av reguleringsplan.

Budsjett 2002: kr. 600.000 

Finansiering: Lånemidler

Forbruk: 

2002: kr. 40.424,00

2003: kr.   8.782,30 

2004: kr.   9.709,43

Ansvarlig: Jan E. Selnes 

Byggeleder:

Oppstartvedtak: 

Oppstart reguleringsplan: Fsk i møte 02.06.04

Oppstart grunnavståelse:  Fsk 24.11.04 sak 153.

Reguleringsplanen er utarbeidet og er av Hovedutvalget for Plan- og ressurs den 15.02.05 lagt ut til offentlig ettersyn med frist 31.03.05. 

I forbindelse med sterke meninger om plassering av utvidelse av kirkegården ble det avholdt åpent møte den 06.04.05. Det har også kommet inn innsigelser etter at fristen for offentlig ettersyn gikk ut. 

Alle innsigelser vil bli behandlet og saken vil bli lagt frem for Hovedutvalget for Plan og ressurs for andre gangs behandling.

Saken er oversendt vår landskapsarkitekt for videre behandling.

16.06.05

Behandling av innsigelsene til reguleringsplanen er mottatt fra landskapsarkitekt. Saken vil bli presentert for politisk behandling etter sommerferien.

16.09.05

Før reguleringsplanen kan godkjennes av Kultur- og miljøavdelingen, stilles det krav om utgravinger i reguleringsområdet for å kartlegge mulige kulturminner. Utgravinger er foretatt. Muntlig er vi orientert om at det er registrert fornminner, og at det vil bli utarbeidet rapport. 

07.12.05

Det foreligger en skriftlig rapport. Det er registrert fornminner i det aktuelle området, og at utnyttelse av arealet til kirkegård krever utgraving av fornminner. Kostnadene for dette er  grovt antydet til mellom 300.000 og 1.000.000 kr. 

Vi avventer nå på forslag fra vår konsulent om hvordan vi skal gå videre i saken. 

13.03.06

Alternative  forslag fra konsulenten ble drøftet i formannskapet 25.01.06 hvor det ble fattet vedtak om å opprettholde tidligere vedtak om å regulere arealet sør for eksisterende kirkegård. Videre ble det vedtatt å søke Riksantikvaren om frigivelse. En vi så ta endelig stilling til en eventuell frigivelse når økonomiske konsekvenser av en utgraving er kjent.   

Formannskapet har videre bedt administrasjonen om en enkel utredning om alternative løsninger/arealer, som klargjør hvilke arealer som er disponibel på Skålbrekka kirkegård.

Administrasjonen er også bedt om å fremlegge en oversikt/beregning på kostnader for utarbeidelse av reguleringsplan for felt øst og mot nord for dagens kirkegård på Duken. Dette basert på kostnader man har hatt så langt ved utarbeidelse av reguleringsplan sør.

21.03.

Søknad om frigivelse sendt. Utgraving kan ikke skje før i 2007

23.05.06

Kulturminner i Nordland sammen med Tromsø Museum har vært på Duken. De kommer tilbake med melding/informasjon om ytterligere registreringer er nødvendig for utarbeidelse av budsjett for frigivelse av arealet.

459 Vannledning Jennskaret
Kort beskrivelse av prosjektet: Utskifting av gammel ledning fra Grimstad til Jennskaret. 

Budsjett 2004: kr. 3.0 mill.

Finansiering: Lånemidler inntil kr. 3.0 mill., men reduseres tilsvarende det tilskudd som kan oppnås fra Fylkeskommunen, maks 50%. Tilsagn på kr. 675.000 foreligger, noe som innebærer en endret finansiering med tilsvarende lavere bruk av lånemidler.  

Forbruk: 

2004: kr.  974.017,67

Ansvarlig: Jan E. Selnes 

Byggeleder: Ivar Å. Johnsen

Oppstartvedtak: Fsk i møte 06.10.04

Firmaet Sjøkompaniet A/S fra Svolvær hadde laveste anbud, ble valgt, og er i gang med arbeidet.  

23.05.05

Sjøkompaniet AS var uheldig i forbindelse med sluttføringen av ledningsarbeidene. De fikk for sterk vind, og arbeidene måtte avsluttes. Noe av loddene og noe av ledningen ble også skadet i forbindelse med dette avbruddet. Dette har vært en forsikringssak for Sjøkompaniet AS, og får ingen konsekvens for Bø kommune økonomisk. Tidsmessig har det forsinket prosjektet vesentlig, men i disse dager pågår avsluttende arbeider.

16.06.05

Sluttrapport på anlegget er ikke ferdig utarbeidet, og det er heller ikke mottatt sluttfaktura.

16.09.05
Anlegget er ferdigstilt og sluttrapport for ledningsanlegget er utarbeidet. Nesten hele strekningen er videofilmet, og ligger arkivert på saken. Strekningen som ikke er med på videoen var ikke synlig da filmingen ble foretatt. Denne strekningen var nedgravd i mudder.

13.03.06

Sluttrapport er utarbeidet og vil bli framlagt.

23.05.06

Rapporten er framlagt.

470. Psykiatriboliger
Kort beskrivelse: Bygge 4 psykiatriboliger lokalisert til Doktorhagen, Forøy.

Budsjett 2005: kr. 3.5 mill.

Finansiering: Lånemidler kr. 1.282.000, driftsmidler kr. 700.000, tilskudd kr. 1.518.000

Oppstartvedtak:

Ansvarlig: Jan E. Selnes

Byggeleder:

Det er igangsatt et forprosjekt som kommunestyret skal godkjenne.

23.05.05

Det er innhentet anbud på arbeidene, men disse er ikke gjennomgått/kontrollregnet. Det kom inn bare 1 anbud, dette var over 4 mill. inkl. mva. Dette synes å være urimelig høyt. Derfor må det vurderes etter kontrollregningen hva som eventuelt skal gjøres.

16.06.05

Formannskapet har forkastet anbudet. Nytt anbud sendes ut til høsten da dette antas gunstig for konkurransen.

16.09.05

Prosjektet er utlyst på nytt. Innleveringsfrist er fastsatt til 10.10.05.

07.12.05

Viser til egen sak i møte 07.12. om antakelse av entreprenør og finansiering.

13.03.06

Formannskapet har antatt entreprenør og kontraktsforhandlinger er gjennomført. Planlagt oppstart er 20.03.06. Det jobbes med å engasjere byggeledelse. 

21.03.

Formannskapet opprettet byggekomite med ordfører som leder etter samme mal som byggekomiteen for Bø Ungdomsskole.

23.05.06

Arbeidet pågår. Ut fra hovedframdriftsplanen vil arbeidet være ferdig 1. halvdel av november 2006. 

600. Rehabilitering Kommunehuset
Kommunestyret bevilget i budsjettmøtet kr. 500.000 til investering på kommunehuset. Det er i driften også satt av midler til vedlikehold. Det vil bli lagt fram egen sak før midlene blir brukt. Vi kan allerede nå signalisere at pålegg fra branntilsynet vil bli langt dyrere enn tilgjengelige midler. 

23.05.06

Det er utarbeidet rapport på de arbeider som pålegges av branntilsynet. Kostnaden for dette er beregnet til kr. 1.130.000 inkl. mva. 

03.07.06

Det ble i utgangspunktet satt en frist på 3 måneder. Det er etter søknad gitt utsettelse ut året 2006. Utgifter i forbindelse med pålegg fra branntilsynet overstiger avsatte midler, vil disse i sin helhet gå med til dette. Annet vedlikehold som vedtatt av kommunestyret må utsettes dersom det ikke bevilges mer penger. 

612. Rehabilitering Bø Ungdomsskole
Kort beskrivelse: Prosjektering/oppbygging av skolen etter brannen.

Ansvarlig: Jan E. Selnes

Byggeleder:

Kostnadsberegnet til kr. 45 mill. forutsatt finansiert slik:

Lånemidler

kr.  10.383.000

Driftsmidler

”       6.817.000

Erstatning

”     27.800.000
Sum


kr.  45.000.000

Allerede i 2000 startet vi opp med planlegging av rehabilitering av bassenget. Videre ble det brukt penger til drenering og planlegging av rehabilitering av resten av bygget inkl. ventilasjon. Så ble skolen brannskadet i desember 2003, og rehabiliteringsplanene måtte endres. Ovennevnte kostnadsoverslag knytter seg til forbruk f.o.m. 2004.  

Forbruk:

2000:   kr.    59.959,00

2001:   kr.    41.190,90

2002:   kr.  438.163,63 

2003:   kr.  772.459,01
Sum
kr.1.311.772,54

Budsjett 2004: 2.550.000

Finansiering: Lånemidler kr. 2.433.000, driftsmidler kr.117.000 

Forbruk: 2.507.343,38

Oppstart forprosjektering: Fsk i møte 28.06.04 sak 83.

Forprosjektet ble behandlet av kst i møte 06.12.04 sak 92 hvor det ble gitt klarsignal til å utarbeide et detaljprosjekt og anbudsdokumenter innenfor forprosjektets romprogram og innenfor en ramme på 42.545.000 med tillegg av kostnader som ikke er vurdert i forprosjektet som riving av brannskadd del, gjennomføring av skisseprosjekt, andre kostnader anslått til kr. 2.5 mill.

Det ble nedsatt en plan- og byggekomite.

Prosjekteringen er i gang, og i flg. fremdriftsplan skal detaljprosjekteringen og innhenting av anbud være utført innen mai/juni 2005. Det forutsettes valg av utførende entreprenør før ferien 2005.

23.05.05

Det har oppstått en situasjon hvor tilfluktsrommet, som tidligere ikke skulle være tilfluktsrom, likevel skal være oppgradert i hht. krav fra Sivilforsvaret.

Plan og byggekomiteen har imidlertid vedtatt at tilfluktsrommet behandles som en egen sak. Det har ikke vært med i den tidligere planlegging, og heller ikke med i tidligere kostnadsberegninger.

Men som en følge av dette ble det omprosjektering av kanal og ledningsføringer, VVS og elektro. Derfor ble anbudsfristene noe senere enn tidligere meldt. 

Frist for innlevering av anbud er satt til 15.07.05. Det stilles likevel krav i anbudsbeskrivelsen til at anlegget skal være ferdigstilt før skolestart høsten 2006.

16.06.05

Anbudsfrist er satt til 11.07.05. I egen sak til formannskapet den 22.06. og kommunestyret 27.06. er det lagt opp til at byggingen skal komme i gang umiddelbart etter formannsskapets oppstartvedtak og antakelse av entreprenører uke 32.

16.09.05

Arbeidet er igangsatt. Byggentreprenøren er i ferd med å rigge seg til. Byggeledelse er utlyst med frist 09.09. Det er innkommet to anbud, og Bygg- og anleggsplan A/S fra Stokmarknes er antatt.

07.12.05

Arbeidet pågår og er innenfor planlagt fremdriftsplan.

13.03.06

Første byggefase skal være ferdig til påske. Entreprenør har bedt om 4 uker utsettelse pga tilleggsarbeider. Dette er ikke innvilget pga at det er normalt med tilleggsarbeider i denne utstrekning i et såpass stort byggeprosjekt. 

23.05.06

Første byggetrinn ble ferdig til påske, og innflytting skjedde umiddelbart etter påske. Pga. økt arbeidsmengde for entreprenørene og i utgangspunktet kort byggetid, er entreprenøren innvilget forlenget byggetid for byggetrinn 2 med 8 uker. Dette innebærer ferdigstillelse 10. oktober.

17.07.06
I formannskapet 05.07.06 ble det orientert om et merforbruk på ca kr 800 000, samtidig som det ble tilført prosjektet  kr 1 266 000. Disse midlene var øremerket for møbler/inventar. I møte i plan- og byggekomiteen 12.07.06 ble det rapportert et merforbruk på 1,8 mill. Plan- og byggekomiteen har også vedtatt en gjennomgang av muligheter for reduksjoner i prosjektet. Byggeledelsen skal gå gjennom dette og legg fram forslag til reduksjon til etter ferien. Resultatet av møte i plan- og byggekomiteen ble rapportert til Formannskapet samme dag (12.07.06, og Formannskapet gjorde samme dag vedtak etter kommunelovens § 13:

     ”-    Arbeidet med prosjektet fortsetter inntil videre i henhold til planene og innenfor en

            justert ramme på kr 48 518 000.

· Byggekomiteen legger fram forslag til eventuelle reduksjoner og begrunner forslag til budsjettregulering i første møte etter ferien.”

I flg. omforent framdriftsplan fra entreprenørene skal fløy A og utomhusarealene være ferdig til skolestart nå til høsten. Fløy B kan ikke være ferdig før 10 oktober som tidligere referert.

Nye prosjekter?
Det jobbes også med å finne løsning for overtakelse av Guvåg/Røsnes vannverk. Foreløpig kostnadsestimat er 2.250.000 kr.

16.09.05

Har hatt møte med Guvåg/Røsnes vannverk 01.09. hvor det bl.a. fremkom et stort behov for  kommunal overtakelse. Nytt kostnadsoverslag er gjort til ca. 2.0 mill. Det tas sikte på å drøfte dette i egen sak i hovedutvalget for plan og ressurs. 

Guvåg/Røsnes skal vurderes i forbindelse med økonomiplanen for 2007-2010. 

21.03.06

Ref. møte med Bø Fiskarlag 11.01.06 hvor det ble uttrykt et behov for liggekai for 10 båter. Erfaringstall tilsier at prosjektet vil koste ca. 840.000 kr. inkl. mva.

03.06.06

Prosjektet ovenfor gjelder Straumsjøen. Det foreligger en søknad om tilskudd fra fiskarlaget. Saken ble behandlet i formannskapet med innstilling til kommunestyret med forslag om å behandle saken i forbindelse med utarbeidelse av økonomiplan. Kommunestyret utsatte behandlingen.  

Straumsjøen 03.07.2006

Arne Kvensjø

Rådmann

Med vennlig hilsen

Trond Robertsen

plan- og ressurssjef

Tel: 
76 11 42 00

E-post: post@boe.kommune.no

Fax:
76 11 43 88                                                           
Hjemmeside: Http://www.boe.kommune.no
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