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Etterfølgende tabell viser vedtatt revidert investeringsbudsjett 2008 samt investeringsregnskap pr 01.08.08.
	Revidert budsjett pr. 29.05.2008
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nr
	Navn
	Kostnad 
	Lånemidler
	Driftsmidler
	Fond
	
	Tilskudd/

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 erstatning

	401
	Vannsforsyning Østbygda
	500 000
	500 000
	
	
	
	

	405
	Bøheimen
	4 076 000
	3 910 000
	100 000
	
	
	   66 000

	409
	Stedsutvikling Straume
	100 000
	80 000
	20 000
	
	
	

	410
	Gang- og sykkelvei Eidet
	1 610 000
	240 000
	323 000
	
	
	1 047 000

	414
	Ombygging NAV
	 2 208 000
	766 000
	442 000
	1 000 000
	
	

	421
	Vannledning Kobbvågen
	1 300 000
	1 300 000
	
	
	
	

	425
	Vei Øyjord
	9 000
	7 000
	2000
	
	
	

	436
	Kai Hovden
	287 000
	287 000
	
	
	
	

	452
	Digitalisering ledningsnett
	71 000
	71 000
	
	
	
	

	455
	Duken kirkegård
	0
	0
	0
	
	
	

	603
	Kommunehuset- brannsikring
	3 610 000
	2 888 000
	722 000
	
	
	 

	612
	Bø ungdomsskole
	8 0 000
	         80000
	
	 
	 
	 

	604
	Sprenging Nittingskallen
	9 812 000
	865 000
	1 962 000
	161 000
	 
	6 824 000

	
	Digforsk
	200 000
	200 000
	
	
	
	

	
	Kai Steinesjøen
	500 000
	400 000
	100 000
	
	
	

	615
	Industriområde Føre
	 110 000
	 78 000
	 11 000
	 21 000
	 
	 

	
	Sum
	24 473 000
	11 672 000
	3 682 000
	1 182 000
	
	7 937 000


	Forbruk pr 01.08.2008
	 

	Nr
	Navn
	Kostnad 

	 
	 
	 

	401
	Vannsforsyning Østbygda
	144 575,42

	405
	Bøheimen
	2 403 927,99

	406
	Hovedplan vann
	17 802,88

	407
	Avløpsnett
	1 181,20

	409
	Stedsutvikling Straume
	0,00

	407
	Hovedplan avløp
	1 181,20

	409
	Stedsutvikling Straume
	0,00

	410
	Gang- og sykkelvei Eidet
	126 935,19

	414
	Ombygging NAV
	2 253 036,86

	421
	Vannledning Kobbvågen
	81 156,64

	425
	Vei Øyjord
	8 751,00

	435
	Kai 4 Steinesjøen
	0,00

	436
	Kai Hovden
	23 989,19

	452
	Digitalisering ledningsnett
	16 000,00

	453
	Brannstasjon
	1 583,00

	455
	Duken kirkegård
	18 770,25

	461
	Digforsk
	0,00

	603
	Kommunehuset- brannsikring
	0,00

	604
	Sprenging Nittingskallen
	131 674,75

	612
	Bø ungdomsskole
	41 125,38

	615
	Industriområde Føre
	91 199,50

	
	Sum
	5 361 709,25


401 Vannforsyning østbygda
15.01.08

Guvåg/Røsnes

Det er bestilt forprosjekt skisseforslag vannforsyning i hht til formannskapets vedtak. 

Skal i hht til avtale være ferdig i slutten av februar 2008. 

30.04.08
Forprosjekt Guvåg/Røsnes og Haugsnes vannverk (ovenfor kalt østbygda vannverk) utarbeidet av  Asplan Viak A/S er tidligere forelagt formannskapet. Etter en orientering ble det gjort vedtak om å jobbe videre med trase som omfatter sjøledning, og at egen sak skulle legges fram for formannskap/kommunestyre før prosessen med informasjon, inngåelse av avtale m.v. iverkssetting. 
Det har vært avholdt møte med de private vannverkseierne som er blitt informert om status i prosjektet. Videre er de informert om at det gjøres beregninger som innebærer at dette vannverket kan bli behandlet som eget vannverk med egne avgifter.

Det er ikke avsatt midler i budsjettet til de arbeider som her pågår. Dette gjøres i egen budsjettreguleringssak. Regnskapet viser et foreløpig forbruk på kr 96 428,22. Tilbudet fra Asplan Viak A/S innebærer komplett prosjektering av dette vannverket på kr 343 100,- ekskl mva.  

01.08.08

Det er budsjettert 500 000 kr til planlegging.
Det er underskrevet kontrakt med Asplan Viak A/S om prosjektering av fase I som er sjøledning over fjorden og tilkopling i kum til eksisterende vannverk. Prosjekteringsarbeidene fram til anbudsdokument skal utføres i uke 32-37, og annonsering i uke 36. 

Kostnadoverslag skal foreligge 01.09. slik at sak om finansiering kan legges fram for kommunestyret. 

405 Bygging omsorgsleiligheter
Det ble i 2007 i egen sak 22 i kommunestyret 25.06. avsatt kr 2 842 000 til å sluttføre Bøheimenprosjektet inkl isvannsanlegg og reservekraft. I samme sak ble manglende erstatning fra Voll Arkitekter A/S finansiert. Prosjektet kom med dette opp i et totalbeløp på 192 213 000 kr. I nevnte sak er det i tillegg gitt informasjon om følgende:

” Videre er det inntektsført kr 1 479 640 som krav mot Rørleggeren a/s. Samme firma har et motkrav på kr 3 004 436. 

Arne H Johansen A/S har også et krav på ”plunder og heft” på ca kr 850 000.

Sakene er ikke avsluttet, og i verste fall vil dette kunne gi oss en mindreinntekt/merutgift på ca kr 5.3 mill.” 

15.01.08

Saken med Arne H Johansen er avsluttet med forlik som innebar at Bø kommune måtte utbetale kr 500 000 til motparten. Midlene er utbetalt innenfor avsatt budsjettramme.

Rørleggeren A/S har framsatt et forlikskrav på 1 440 000 kr. Det er ikke tatt stilling til kravet. Dersom kravet ikke godkjennes blir det rettssak uke 8 og 9.

Isvannsanlegget og aggregat er satt i drift. Det gjenstår litt malingsarbeid, og merking på fyrrommet og noen dører som en ønsker automatisk åpning av. Mesteparten gjøres i egen regi. Alt kan gjøres innenfor avsatt ramme.

30.04.08

Sak mot Rørleggeren A/S er avsluttet med forlik; jfr. egen sak i kommunestyret. Konfliktsakene har dermed funnet sin løsning. Som det er redegjort for tidligere er det også inntektsført et krav fra Bø kommune på netto kr 1 479 640. Dette gikk tapt i forliket, og må oppfinansieres. Dette skulle vært gjort i samme sak som forliket ble vedtatt. Med en misforståelse uteble dette i saken, og dette legges derfor fram i formannskapssak 41/08.

Som nevnt tidligere er isvannsanlegget og aggregat satt i drift. Videre er det sagt at gjenstående arbeider kunne gjøres i egen regi innenfor avsatt ramme. Nå gjenstår kun merking i fyrrommet. Dette er kostnadsberegnet til kr 30 000. 

Regnskapet for 2007 viser et forbruk på kr 2 602 875,06 av budsjettert kr 2 842 000. Det er pr i dag forbrukt kr 368 383,18 i år. Dette er i overkant av budsjettrammen for prosjektet. Dette skyldes både prosesskostnader i forbindelse med forlik som er gjort, samt resultatet av forlikene. Forbruk i år, gjenstående forbruk og tap på krav som nevnt må finansieres opp med nye midler. Grovt anslått blir dette ca 2 mill kr. Dette vil bli lagt fram i egen budsjettreguleringssak. 

Det gjenstår en siste garantibefaring på VVS.

01.08.08
Garantibefaring skal utføres siste halvdel av august. Dette gjelder også gjennomføring av garantiarbeid av Skanska.   

409.  Stedsutvikling Straume
Det ble i kommunestyret avsatt kr. 50.000 til dette prosjektet. Det må avklares hva kommunestyret hadde som formål med bevilgningen.

21.03.

Enighet i fsk om å presentere sak for trafikksikring ved og rundt Prixbygget (forstøtningsmur m.v.).

23.05.06

Hatt kontakt med styret i Prix angående ny mur og flytting av denne slik at gangbane kan flyttes. 

24.10.06

Prix er ikke villig til å avgi parkeringsareal. Det vil derfor ikke bli aktuelt å føre videre gangbane. Vi står da igjen med alternativet å sette opp ny stabil mur med bøyle. Det må tas stilling om dette alternativet skal kostnadsberegnes. 

13.04.07

Avsatt kr 100 000 i budsjettet.

15.01.08

Det ble ikke iverksatt tiltak i 2007 pga manglende kapasitet. 

30.04.08

Prosjektet er ikke med i årets budsjett. Det jobbes med å avklare hva som kan /skal gjøres. Tiltaket vil komme med i egen budsjettreguleringssak. 

01.08.08

Tiltaket er budsjettert med kr 100 000. 

Det er gjort en avtale med Coop Prix om at muren skal stå slik som i dag. Videre at det oppføres et rekkverk foran muren. Coop Prix skal komme med innspill på type rekkverk. 

410. Gang og sykkelvei Eidet
Kort beskrivelse av prosjektet: Bygging av gang- og sykkelvei fra Eidet sentrum og til Risekrysset. 

Budsjett: Nei 

Kostnadsoverslag: 3.0 mill. kr

Finansiert: Nei

Ansvarlig: Jan E. Selnes

Byggeleder: 

Oppstartvedtak: 

Prosjektet forutsettes finansiert med 80% tilskudd fra Aksjon skoleveimidler. Tidligere søknader om tilskudd er ikke innvilget. Søknad for 2005 ble ved en forglemmelse ikke sendt innen frist 01.08.2004. Kommunestyret har vedtatt at det skal søkes om tilskudd i tilknytning til budsjettet for 2006. Søknadsfrist 01.08.05.

18.05.05

Vi har mottatt melding fra Statens vegvesen om at vår søknad om tilskudd vil bli behandlet i Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg i månedsskiftet september/oktober d.å.

Finansiering av egenandel vil bli fremmet i egen sak i juni – 2005.

16.06.05

Sak om finansiering presenteres for formannskapet 22.06. og kommunestyret 27.06.

Det er stor sannsynlighet for at det må utarbeides reguleringsplan for å kunne få 

hjemmelgrunnlag til nødvendig areal. Viktig at Risekrysset blir ivaretatt i reguleringen.

05.09.05

Kommunestyret har vedtatt finansiering av prosjektet; jfr. tabell. 

Det må utarbeides reguleringsplan som antydet tidligere. Det tas sikte på innarbeide finansiering av reguleringsplan og grunnerverv i budsjettet for 2006. 

07.12.05

Det foreligger avslag på søknad om 80% finansiering fra Fylkeskommunen også for 2006. Videre fremgår det at prosjektet er av en slik størrelse at vi ikke kan påregne å få innvilget 80%.    

13.03.06

Søknadsfrist på tilskudd er 1. mai. Egen sak hvor endrede forutsetninger vurderes legges fram for kommunestyret slik at en eventuell søknad kan fremmes innen fristen.

23.05.06

Søknadsfrist på tilskudd er 15. juli 2006. Viser for øvrig til egen sak hvor rådmannen foreslår å redusere prosjektet for å tilfredsstille vilkårene for 80% tilskudd i 2007. 

03.07.06

Kommunestyret har prolongert trafikksikkerhetsplanen. Det vil bli søkt om tilskudd innen fristen.

17.07.06
Søknad om tilskudd er utarbeidet og oversendt til Statens vegvesen innen fristen 15.07.06. Søknaden skal behandles i oktober.

24.10.06

Det innhentes tilbud på utarbeidelse av reguleringsplan. 

Bø kommune fikk ikke innvilget tilskudd i 2007. Det ble tildelt 10-12 mill., mens søknadsmengden utgjorde ca 40 mill. kr.

13.04.07

Arbeidet med utarbeidelse av reguleringsplan er igangsatt og tar med seg deler av forretningsområde i tillegg til gang- og sykkelveiarealet. Etter planen skal denne kunne legge ut til offentlig ettersyn i slutten av april. 

Det er kommet en henvendelse som beskriver et behov for ytterligere utvidelse av reguleringsarealet.

06.06.07

Planen er lagt ut til offentlig ettersyn. De henvendelser som er kommet inn om ytterlige utvidelser av reguleringsområde, vil bli saksbehandlet før sluttbehandling. Dersom kommunestyret imøtekommer utvidelsen, må reguleringsplanen ut på ny høring.  

07.11.07

Utvidelse ikke akseptert. Kommunestyret har vedtatt reguleringsplan. Det er kommet innsigelse til denne fra Vegvesenet på plassering av busslomme. Dette skal avklares med busselskapet. 

Prosjektet viser et forbruk på 328 000. Dette må oppfinansieres.  

Innleid konsulent lager sak med formål å dele prosjektet slik erverv gang- og sykkelvei ikke forsinkes unødig pga mulig ekspropriasjonssak.  

15.01.08

Det er mottatt et tilsagn fra Fylkeskommunen på kr 1.2 mill. til gang- og sykkelveien samt kr 87 000 til pågående reguleringsplanarbeide.

Busselskapet har akseptert plasseringen av busslommen. Vi forutsetter at Veivesenet trekker tilbake innsigelse.

Grunneierne har anket kommunestyrets reguleringsplanvedtak med begrunnelse i feil saksbehandling i forhold til eiendomsgrenser. Dette innebærer at saken må på nytt opp til politisk behandling i hovedutvalget for plan og ressurs. Dersom klagen ikke tas til følge går den til fylkesmannen som siste instans. Dersom klageren gis medhold må saken sluttbehandles i kommunestyret.

Det legges opp til å dele grunnervervet i to hvor vi skiller ut ervervet til g&s-veien og forretningsformål. Det lages egen sak til kommunestyret om dette. Førstnevnte grunnerverv kan skje parallelt med beskrevne saksbehandling. 

Finansiering fra Fylkeskommunen og Statens veivesen i forhold til omlegging av krysset er ikke avklart. Dette må være på plass før prosjektet kan settes i gang. 

30.04.08

Innsigelse til reguleringsplanen fastholdes av Statens Vegvesen. Det jobbes med alternativ løsning slik at innsigelsen kan trekkes. Planutvalget har behandlet innkommet klage grunneiere på saksbehandlingen. Denne ble ikke tatt til følge. Når innsigelse er trukket kan klagesaken sendes over til Fylkesmannen. Det jobbes med grunnerverv. 

Det var avsatt kr 405 000 i budsjettet for 2007. Det ble forbrukt kr 353 215,94, mens det i år er forbrukt kr 45 180,94. Årets forbruk må oppfinansieres. Gjenståede arbeider med reguleringsplan og erverv med mer vil beløpe seg langt over budsjetterte ramme. Dette vil bli lagt fram i egen budsjettreguleringsplan.   

01.08.08

Planen er endret i tråd med Vegvesenets ønske. Muntlig er det gitt signaler om at innsigelse vil bli trukket. Dette er ikke mottatt skriftlig. Når innsigelsen formelt er trukket vil planen bli lagt ut til ny offentlig høring. 
Gjennomføring av prosjektet forutsetter at også Statens Vegvesen finansierer sin del. Dette er ikke gjort i år. Vi har derfor bedt om at tilskuddstilsagnet overføres til 2009. Det er gitt muntlig bekreftelse på at dette aksepteres.
414. Ombygging NAV
Avsatt kr 2 090 000 til dette prosjektet. Skal være innflyttingsklart 3. mars 2008, og lokalene må være ferdig ca 1 mnd før. 

Mottatt 1 mill kr fra NAV Nordlands andel av finansieringen.

Det nyttes innleid konsulent til prosjektering og prosjektledelse.

15.01.08 

Arbeidet er i gang, og det ser ut til at prosjektet er i rute.

30.04.08

Prosjektet slik det var beskrevet er avsluttet. Regningen ble større enn budsjettert. Regnskapet pr nå viser en kostnad på kr 2 432 100,49, mao kr 342 000 over budsjettrammen. Årets forbruk på 

kr 2 208 133,11 kan delvis finansieres av ubrukte lånemidler i prosjektet og driftsmidler i form av momskompensasjon på til sammen kr 889 000. Sammen med tilskuddet fra staten på kr 1 mill utgjør da dette kr 1 889 000. Resten av forbruket må finansieres med nye midler. Dette kommer vi tilbake til i egen budsjettreguleringssak.

Det er fra NAV`s side framkommet behov for ytterligere et kontor. Det foregår en dialog om dette.

01.08.08

Arbeidet er nesten ferdig og forutsettes 100% finansiert av NAV.
421. Vannledning Kobbvågen
13.03.06

Det skal utarbeides søknad om tilskudd til prosjektet selv om det er fullfinansiert med lånemidler med en kostnadsramme på 1.0 mill. kr. Dette arbeidet har det ikke vært tid til foreløpig.  

23.05.06

Søknad om tilskudd er sendt Fylkeskommunen. 

03.07.06

Svar fra FK foreligger. Søknaden vil ikke bli behandlet før på slutten av året pga. at potten snart er oppbrukt.

24.10.06

Det er avklart at kommunen kan forskuttere prosjektet uten at det vil gå ut over et eventuelt tilskudd. Vi har ikke ressurser å sette inn i dette prosjektet til slik forskuttering.

06.06.07

Etter purring til FK har vi fått opplyst om at området må reguleres, og at det må være flere næringsdrivende i området dersom det skal gi grunnlag for tilskudd. Dette er nye momenter som er kommet inn. Reguleringsplan forligger imidlertid, mens det eksisterer to bedrifter som bruker området. Saken sjekkes videre.  

07.11.07
Vi er oppfordret til å komme med en ny henvendelse for å få aksept for delfinansiering fra FK. 

Saken er oversendt Asplan Viak for videre prosjektering. Innleid konsulent benyttes.

01.08.08

I e-post til kommunen 29.06. har Ottar Bergersen gitt uttrykk for at det pga forsinkelser med reguleringsplanen ikke vil være behov for vann utover den forsyningen som er i dag de to første årene. Han vil selv ta ansvar for eventuelle lekkasjer på eksisterende ledning i denne perioden. Prosjektet var kommet så langt at anbudet var annonsert. Med bakgrunn i ovenstående er prosjektet utsatt. 
425. Vei Øyjord
Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret gjorde i sak 51/2003 vedtak om å endre  reguleringsplan for å oppnå en rimeligere veiløsning i området øst for VPS.

Budsjett 2004: kr. 150.000

Forbruk 2004:  kr. 29.081,84

Finansiering: Fondsmidler

Ansvarlig: Jan E. Selnes

Byggeleder:

Oppstartvedtak: 

Det ble avsatt kr. 150.000 til prosjektet. Reguleringsplanleggingen ble oppstartet i 2004, og forutsettes avsluttet i 2005. Kommunestyret har ikke avsatt midler til bygging av veien i hht. endret reguleringsplan i budsjettet for 2005. Avslutning av reguleringsplanen forutsettes finansiert over driften.

Planen er utarbeidet av konsulent, og prosess er gjennomført fram til merknadsbehandling i hovedutvalget 15.02.05. Innspill til en eventuell medfinansiering av veibyggingen som krever endring av den foreslåtte reguleringsendringen medførte at hovedutvalget utsatte merknadsbehandlingen.

19.05.05

I møte 18.05.05 avviste Hovedutvalget de merknader som var kommet inn i forbindelse med annen gangs behandling av reguleringsplan. Foreslåtte løsning fra adm. ble vedtatt. Saken sendes nå videre til kommunestyret. 

16.06.05

Kommunestyret utsatte saken i møte 09.05.

Det har vært avholdt møte med tomteeier Jan Jakobsen hvor mulige løsninger ble drøftet. Jakobsen kommer med tilbud som vil innebære at gjeldende reguleringsplan opprettholdes. Dette blir presentert i formannskapet og ved ny behandling i kommunestyret. 

05.09.05

Kommunestyret har vedtatt å opprettholde opprinnelig reguleringsplan. Beboerne har tilbudt seg å bygge veien hvor deres bidrag er egen arbeidskraft. Det gjenstår å utforme en avtale.

07.12.05

Formannskapet har foreslått å avsette kr. 400.000 til bygging av vei i budsjettet for 2006. 

13.03.06

Kommunestyret har redusert formannskapets ramme med kr. 50.000. Det har vært avholdt møte med en av tomteeierne som på vegne av de øvrige skal komme tilbake med et forslag til egeninnsats. Vi vil da kunne se hvorvidt avsatte midler vil være tilstrekkelig til å gjennomføre prosjektet. 

23.05.06

Tilbud om egeninnsats ble framlagt 22.5. Det jobbes videre med utarbeidelse av avtale med sikte på gjennomføring. Dersom veien skal asfalteres ser det ut til at prosjektet må tilføres ytterligere midler. 

24.10.06

For å kunne gjennomføre prosjektet ved bruk av utbyggingsavtale må dette vedtas av kommunestyret (nye bestemmelser fra 01.07.06). Det har ikke vært kapasitet til å fremskaffe slik sak. Ved kontakt med en av initiativtakerne (tilbyderne) hva gjelder slik utbyggingsavtale, fremkommer det at en synes det har gått for lang tid, og at en signaliserer at det ikke lenger er interesse for å bidra i prosjektet. Dette vil komme skriftlig. Dersom prosjektet ikke kan gjennomføres med egeninnsats fra tomteeierne må prosjektet oppfinansieres. Egeninnsatsen lå på ca. 100 000 kr. 

13.04.07

Det er avsatt kr 500 000 i budsjettet for2007. Det vil bli laget en beskrivelse av prosjektet som grunnlag for tilbudsinnhenting. 

06.06.07

Det skal avvikles et møte med entreprenør som tidligere har gitt tilbud til grunneier. Det søkes å få til en oppdatering av dette. Dersom dette ikke går må vi ut på anbudsrunde.

13.06.07
Inngått avtale med O. Bergersen & sønner om bygging av veien. Oppstart uke 27. Ferdigstillelse uke 39.

07.11.07

Veien er ferdig. Det gjenstår montering av to lyspunkter.

Sluttrapport prioriteres ikke.

15.01.08

Årsaken til at lyspunktene ikke er montert er at det ble levert feile armaturer. Nye er bestilt av entreprenør. 

30.04.08

Lyspunktene er nå på plass. Prosjektet er gjennomført innenfor kostnadsrammen. 

Oppfinansiering av monteringen som er skjedd i år gjøres i budsjettreguleringssaken.

01.08.08
Prosjektet er sluttfinansiert og sluttført. 
435 Kai 4 Steinesjøen
Prosjektleder: Asbjørn Holm

Det er avsatt kr 500 000 til oppstart av en mulighetsanalyse for utvidelse og ytterligere utnyttelse av næringsområder Steinesjøen havn, samt forprosjektarbeider for etablering av utskipningskai i ytterkant av eksisterende havneområde.
Det foreligger nå et forstudie/egnethetsvurdering utarbeidet av Barlindhaug. Denne inneholder tilråding, kostnadsantydninger og anbefaling om å utarbeide forsprosjekt/finansieringsunderlag for den anbefalte løsningen. 
436 Kai Hovden
Kaien er ferdig; jfr. tidligere framlagte sluttrapport.

Det knytter seg imidlertid vanskeligheter i forbindelse med utbetaling av tilskuddet fra Fylkeskommunen og eiendomsretten til kai- og trafikkarealet. Fylkeskommunen har avkortet tilskuddet med 700 000 kr pga at produksjonsbygget et plassert på deler av kaiarealet. Dette til tross for at kommunen mente å ha avklart disse forholdene med Fylkeskommunen. 

Bø kommune inngikk av avtale med produksjonsbedriften om overtakelse av nødvendig område til kai- og trafikkareal. Dette dokumentet ble ikke sendt til tinglysning i påvente av at målebrevet ble ferdig. Umiddelbart etter at målebrevet ble signert av eier gikk bedriften konkurs og dokumentene kunne derfor ikke tinglyses.

Det ble oppstartet ny bedrift som overtok eiendomsrettet til arealene som inngikk i ovennevnte avtale. Vårt forsøk på å få gjennomført eiendomsoverdragelsen som avtalt ble imøtekommet, men med en panteheftelse på 20 mill. kr som Nordlandsbanken hadde i det nye selskapet. Dette kunne vi selvsagt ikke godta. Vi har drøftet saken med vår advokat som har oversendt et brev til Nordlandsbanken med krav om å slette pantet som involverer nevnte avtale. Dette er foreløpig ikke besvart.

Det skal videre sendes en formell klage til Fylkeskommunen på beslutningen om avkorting av tilskuddet.           

30.04.08

Forslag til klage er utarbeidet. 

01.08.08

Klagen er sendt. 
Det pågår dialog med grunneier om eiendomsoverdragelsen. Det er enighet om at grunneier avklarer med pantehaver om frigivelse av pant. Det er forutsatt at nødvendig avklaring med banken foreligger innen 1. september 2008. 

Som en del av dette prosjektet ble det i samarbeid med Vesterålskraft Vind igangsatt et reguleringsarbeid for området som skulle inneholde kai med bruksareal, gammel vindmølle og ny vindmølle på Tarholmen. Man tok da også med et større område som inneholdt bl.a etablering av bebyggelse. Vår samarbeidspartner har nå terminert planene på Tarholmen pga natur og miljømessige forhold på Bufjellet. Da gjenstår for dem kun regulering i forhold til eksisterende vindmølle. De innsigelser som har kommet til reguleringesplanen vil ikke være til hinder for å få gjennomført kommunens reguleringsbehov. Vi skal derfor avklare samarbeidspartnerens behov slik at vi kan få avsluttet dette reguleringsarbeidet. 
442. Avløp Straumsjøen
Kort beskrivelse av prosjektet: Samle alt avløp i Straumsjøen og føre dette over til felles utslipp for Straumeområdet.   

Budsjett 2004: kr. 2.380.000

Finansiering: Lånemidler kr. 1.980.000, tilskudd kr. 400.000

Forbruk: kr. 5.408,06

Ansvarlig: Jan E. Selnes

Byggeleder:

Oppstartvedtak: 03.07.02

Det er gitt tilsagn på inntil 1.2 mill fra Fylkeskommunen til prosjektet med utgangspunkt i et tilskuddsgrunnlag på kr. 2.790.000. Før byggingen igangsettes vil budsjettet bli regulert i tråd med dette og endret finansiering.

Tilsagn om tilskudd utgår år 2006, men etter å ha vært i kontakt med Fylkeskommunen vil det være mulig å få denne fristen utsatt i inntil 1 år til 2007, etter søknad.

Prosjektet har vært ute på anbud, og firma Ottar Bergersen har laveste anbud. 

29.04.03 er det rapportert at laveste anbud ligger innenfor budsjett, men at det også her er ønskelig å avvente utførelse inntil nye forskrifter for grensesnitt mellom kommunen og abonnent foreligger.

Etter at det ble klart at prosjektet skulle utsettes ble Ottar Bergersen og Sønner AS tilskrevet vedrørende vedståelsesfrist., 20.05.03 . Vi har ikke mottatt skriftlig tilbakemelding, men muntlig melding på dette, men så lenge vi ikke har mottatt tilbakemelding forutsettes det at prisene i anbudet reguleres i hht SSB.

Prosjektet er utsatt pga. vedtak om gjennomgang av hovedplan avløp.

03.07.06

Vi tar sikte på å sende søknad om utsatt tilsagnsfrist til 2007.

18.09.06

Forlengelse av konverteringsfrist gitt av Fylkeskommunen i brev av 13.09.06. Fristen er satt til 31.12.2007, og denne er absolutt.

06.06.07

Prosjektet er ikke igangsatt.
07.11.07
Evalueringsrapport for Steinesjøenprosjektet er snart klar til politisk behandling. Vi søker om ny fristforlengelse for tilskudd. Negativt svar vil medføre at vi må søke på nytt om tilskudd. Innleid konsulent benyttes i foranstående saksbehandling.
15.01.08

Forlenget tidsfrist er innvilget til 01.12.2008. 

30.04.08

Evalueringsrapport er ferdigbehandlet av kommunestyret. 

Det jobbes nå med å få framlagt forskrifter til ny behandling. Målsetting om at disse skal være klar til behandling i kommunestyre i juni.

01.08.08
Hovedutvalget for plan og ressurs vedtok i juli å utarbeide nye forkrifter for kommunale avløpstjenester i tråd med de forutsetningene som følger av kommunestyrets vedtak i sak 115/03 og 003/08. Det ble opprettet en komite bestående av en fra opposisjonen og en fra posisjonen. Atle Olsen og Viggo Johnsen ble valgt som fast medlem av komiteen med hhv Jack R Lihaug og Elin Haug som vara. Arne Nystad er oppnevnt som sekretær.

452. Digitalisering ledningsnett VA
Kort beskrivelse av prosjektet:  Vi har ca. 70 km vann- og avløpsnett med kummer. Digitalisering innebærer at alt lokaliseres og legges inne i en kartdatabase. Oppdatert kartverk vil effektivisere drift og planlegging. 

Budsjett 2002: kr. 100.000

Finansiering: Lånemidler

Forbruk 2002: 35.042,45

Forbruk 2003: kr. 85.775,97

Budsjett 2004: kr. 100.000

Forbruk 2004: kr. 27.057,42

Ansvarlig: jan E. Selnes

Byggeleder: 

Oppstartvedtak: 

Det er bevilget kr. 200.000 til prosjektet og er forbrukt kr. 147.875,84. Det gjenstår mao. kr. 52.124,16 til forbruk i 2005.

Innkjøp av programvare og opplæring i bruk er gjennomført. Arbeidet med registreringen pågår.

07.12.05

Det er foreslått å avsette midler til sluttføring i 2006.

13.03.06

Arbeidene pågår. Innmåling av kummer og detaljer i kummer og ledningsnett skal fortsette når snøen forsvinner.

07.11.07
Det ble gjort en del innmålinger sommeren 2007. Det gjenstår fortsatt mer som vi vil prøve å komme i gang med over nyttår.
15.01.08

Dette blir en sak for nytilsatt ingeniør som starter 04.02.08

30.04.08

Gjenstående midler i prosjektet legges inn i årets budsjett; jfr. budsjettreguleringssaken.
01.08.08

Det er budsjettert med kr 71 000. Norkart arbeider med kartbasen.
453. Brannstasjon/lokaler uteseksjonen
Kort beskrivelse av prosjektet: Bygging av ny brannstasjon og lager/tilholdssted Uteseksjonen. 

Budsjett 2005: 3.090.000 

Finansiering: Lånemidler kr. 2.713.000, driftsmidler kr. 377.000  

Ansvarlig: Jan E. Selnes

Byggeleder:

Oppstartvedtak: F.sk. 76/05

Kommunestyret har vedtatt å samlokalisere ovennevnte funksjoner i et nytt bygg på 600m2 som skal føres opp på Forøya, der Uteseksjonen i dag holder til i brakker. I forbindelse med vedtak om oppstart av detaljprosjekteringen/utarbeidelse av anbudsdokumenter, presenteres forprosjektet.

23.05.05

Det tas sikte på å presentere forprosjektet i neste møte i formannskapet.

16.06.05

Dersom formannskapet er tilfreds med fremlagte skisse, og vurderer at dette prosjektet skal startes opp; jfr. kommunestyrets vedtak om kritisk gjennomgang, presenteres sak om 

oppstartingsvedtak. 

05.09.05

Formannskapet vedtok oppstart i møte 22.06.05

Vi har etter forespørsel mottatt tilbud på utarbeidelse av prosjektering og innhenting av anbud fra Jim Myrstad a/s. 

07.12.05

Prosjekteringsarbeidet er bestilt og ferdig, og anbudsdokumenter er klare.

Vi har imidlertid nettopp fått innspill fra Helse Nord (foreløpig telefonisk) om samordning av garasje og vaskehall for ambulansen. Vi har bedt om å få en skriftlig henvendelse, og avventer denne før vi går videre med saken. Vi tar da sikte på se på muligheten for et samarbeide, og dersom dette er fornuftig, legge fram ny sak for kommunestyret.

13.03.06

Vi har fortsatt ikke hørt noe fra Helse Nord til tross for at vi var lovet tilbakemelding i slutten av januar. Vi setter derfor i gang prosessen slik som forutsatt uten samarbeide med Helse Nord.

21.03.

E-post fra Helse Nord referert i formannskapet. Enighet om å avvente utsending av anbud i påvente av et konkret møte med Helse Nord. Vi forventer tilbakemelding i løpet av uke 13.

23.05.06

Møte med Helse Nord er avviklet. Framlagte behov er oversendt arkitekt. Det foreligger nå et skisseprosjekt som skal fremlegges for Helse Nord. Dersom dette aksepteres tar vi sikte på å inngå kontrakt innen juni. Anbudsdokumenter med utgangspunkt i dette utarbeides deretter og anbud innhentes. Sannsynlig oppstart vil bli høsten 2006.  

03.07.06

Kommunestyret har vedtatt å inngå intensjonsavtale med Helse Nord. Det er vedtatt å delegere til formannskapet å foreta oppfinansiering av prosjektet; jfr. egen sak.

06.09.06

Jfr. egen sak i dette møtet.

24.10.06

Prosjektering av bygget er ferdig i hht de korrigeringer som ble gjort i sommer. Det arbeides med anbudsdokumentene. Utlysning av en totalentreprise vil kunne skje i desember.  

13.04.07

Som opplyst om tidligere har prosjektet vært ute på anbud. To anbud er innlevert. Billigste anbud inkl. øvrige kostnader ligger i underkant av 24 mill., noe som ligger vesentlig over budsjettet. Nordlandssykehuset som har over ansvaret for ambulansetjenesten og har beskrevet et vesentlig mindre behov for areal enn Hålogalandsforetaket. Dette har medfør en betydelig endring av ovennevnte prosjekt. Saken vil bli nærmere politisk drøftet før vi går videre.

06.06.07 

Kommunestyret har med bakgrunn i at innkomne anbud langt oversteg budsjettet, forkastet tilbudene.

Det er videre besluttet at det skal bygges en Lentabhall eller tilsvarende. Det er også annonsert med forepørsel om det kan finnes andre egnede lokaler i området. Det er kommet inn to konkrete tilbud – kjøp av Statoilbygget på Straume og oppføring av nye lokaler på kommunens arealer på Forøya med formål utleie til Bø kommune. Det er også sagt at kommunen kan avtale å kjøpe lokalene senere.

Ovennevnte alternativer er under utredning.  

07.11.07

Sak framlagt for formannskapet med anbefaling om å bygge nytt ble utsatt. Det jobbes nå med å se på mulighet for leie/kjøp av hele eller deler av gamle Statoilstasjon på Straume.

15.01.08

Nordlandssykehuset har frafalt intensjonsavtalen. Dette innebærer at ambulansen ikke er inkludert i prosjektet.

Det arbeides med avtale om leie av lagerbygg ved Straumsjøen med firma Entreprenør Pål Pedersen A/S. Samtidig arbeides det med egen løsning hva gjelder ren og skitten sone for vann- og avløp. Dette vil innebære at leiebehovet i Statoilstasjonen vil være mindre.  

Det jobbes med å definere dette leiebehovet. 

30.04.08

Det er inngått en leieavtale med Entreprenør Pål Pedersen A/S på leie av lagerbygg ved Straumsjøen. Dette er også tatt i bruk. 

Arealbehov og planløsning for leie av brannstasjon samt lokaler for uteseksjonen er avklart. Det gjenstår å bli enige om leiepris. 

01.08.08

For høy pris for leie av Statoilbygget medførte en ny runde med annonsering om mulig leie av lokaler. Det kom inn et nytt alternativ i ”postbygget” i Straume sentrum og insustribygg Straumsjøen. Førstnevnte ble anbefalt av rådmannen. 
Kommunestyret vedtok 26.06.08 med bakgrunn i diverse protester å utsette realitetsbehandling av saken. Rådmannen ble bedt om å undersøke muligheten for å utvide definisjonen på lokaliseringsvalg – men innenfor vedtatt brannordning. Dersom dette gir grunnlag for ny anbudsrunde skal dette vurderes. Det ble delegert til formannskapet å ta stilling til en eventuell ny tilbudssak. Definisjon/avgrensninger er foretatt. Denne bygger på og forutsetter dagens godkjente brannordning og det definerte dimensjonerende brannobjektet (Bøheimen). Ut fra dagens krav om tid fra alarmen går til mannskap og utstyr skal være fremme på brannsted, vil  brannstasjonen måtte lokaliseres innenfor følgende geografiske område:

· Forøya mot sør

· Straumsjøen mot vest

· Reno-Vest på Småskogan mot nord

· Ca 500 m øst for rådhuset (område Bakkemo ”Tatt av vinden”) mot øst       

455. Utvidelse Duken kirkegård.
Kort beskrivelse av prosjektet: Planlegging/prosjektering og grunnerverv i forbindelse med utvidelse av Duken kirkegård mot sør, for å imøtekomme framtidens behov for gravplasser, i tråd med rapport vedtatt av Bø Kirkelige Fellesråd 18.11.99. Utarbeidelse av reguleringsplan.

Budsjett 2002: kr. 600.000 

Finansiering: Lånemidler

Forbruk: 

2002: kr. 40.424,00

2003: kr.   8.782,30 

2004: kr.   9.709,43

Ansvarlig: Jan E. Selnes 

Byggeleder:

Oppstartvedtak: 

Oppstart reguleringsplan: Fsk i møte 02.06.04

Oppstart grunnavståelse:  Fsk 24.11.04 sak 153.

Reguleringsplanen er utarbeidet og er av Hovedutvalget for Plan- og ressurs den 15.02.05 lagt ut til offentlig ettersyn med frist 31.03.05. 

I forbindelse med sterke meninger om plassering av utvidelse av kirkegården ble det avholdt åpent møte den 06.04.05. Det har også kommet inn innsigelser etter at fristen for offentlig ettersyn gikk ut. 

Alle innsigelser vil bli behandlet og saken vil bli lagt frem for Hovedutvalget for Plan og ressurs for andre gangs behandling.

Saken er oversendt vår landskapsarkitekt for videre behandling.

16.06.05

Behandling av innsigelsene til reguleringsplanen er mottatt fra landskapsarkitekt. Saken vil bli presentert for politisk behandling etter sommerferien.

16.09.05

Før reguleringsplanen kan godkjennes av Kultur- og miljøavdelingen, stilles det krav om utgravinger i reguleringsområdet for å kartlegge mulige kulturminner. Utgravinger er foretatt. Muntlig er vi orientert om at det er registrert fornminner, og at det vil bli utarbeidet rapport. 

07.12.05

Det foreligger en skriftlig rapport. Det er registrert fornminner i det aktuelle området, og at utnyttelse av arealet til kirkegård krever utgraving av fornminner. Kostnadene for dette er  grovt antydet til mellom 300.000 og 1.000.000 kr. 

Vi avventer nå på forslag fra vår konsulent om hvordan vi skal gå videre i saken. 

13.03.06

Alternative  forslag fra konsulenten ble drøftet i formannskapet 25.01.06 hvor det ble fattet vedtak om å opprettholde tidligere vedtak om å regulere arealet sør for eksisterende kirkegård. Videre ble det vedtatt å søke Riksantikvaren om frigivelse. En vi så ta endelig stilling til en eventuell frigivelse når økonomiske konsekvenser av en utgraving er kjent.   

Formannskapet har videre bedt administrasjonen om en enkel utredning om alternative løsninger/arealer, som klargjør hvilke arealer som er disponibel på Skålbrekka kirkegård.

Administrasjonen er også bedt om å fremlegge en oversikt/beregning på kostnader for utarbeidelse av reguleringsplan for felt øst og mot nord for dagens kirkegård på Duken. Dette basert på kostnader man har hatt så langt ved utarbeidelse av reguleringsplan sør.

21.03.

Søknad om frigivelse sendt. Utgraving kan ikke skje før i 2007

23.05.06

Kulturminner i Nordland sammen med Tromsø Museum har vært på Duken. De kommer tilbake med melding/informasjon om ytterligere registreringer er nødvendig for utarbeidelse av budsjett for frigivelse av arealet.

24.10.06

Det foreligger melding om at utgraving ikke vil kunne skje i år. Saken ble oversendt Fylkeskonservator for videresendelse til Tromsø Museum.

06.06.07

Iflg. saksbehandler hos Fylkeskommunen kan ikke saken foreventes ferdigbehandlet for utpå våren. Deretter skal den oversendes Museet i Tromsø, og så til Riksantikvaren for videre saksbehandling. Når saken er ferdigbehandlet hos Riksantikvaren vil vi få et kostnadsestimat på utgravingen. Det vil imidlertid ikke bli gitt tillatelse eller satt i verk utgraving før det foreligger en vedtatt reguleringsplan. Vi ser nok 2008 før utgraving og eventuell klargjøring av en utvidelse. 

30.04.08

Det foreligger overslag for utgravingskostnader fra Tromsø Museum. Disse er anslått til kr 859 000.

Egen sak om oppfinansiering legges fram egen budsjettreguleringssak.

01.08.08
Kommunestyret har i møte 29.05.08 vedtatt å avslutte reguleringsplanarbeidet, og har bedt Bø og Malnes Menighetsråd/Fellesråd utarbeide løsninger for bedre arealutnyttelse til gravformål innenfor eksisterende kirkegård. Menighetsrådet er gjort kjent med vedtaket/bestillingen i brev av 09.06.2008.
603. Kommunehuset - brannsikring.
23.05.06

Det er utarbeidet rapport på de arbeider som pålegges av branntilsynet. Kostnaden for dette er beregnet til kr. 1.130.000 inkl. mva. 

03.07.06

Det ble i utgangspunktet satt en frist på 3 måneder. Det er etter søknad gitt utsettelse ut året 2006. Utgifter i forbindelse med pålegg fra branntilsynet overstiger avsatte midler, vil disse i sin helhet gå med til dette. Annet vedlikehold som vedtatt av kommunestyret må utsettes dersom det ikke bevilges mer penger. 

24.10.06

Det er lagt til rette for å kunne inngå avtale med Kjell Adolfsen A/S på prosjektering, innhenting og evaluering av anbud for brannsikring av Rådhus I og II. Kostnaden er anslått til kr 1.570.000. Det legges fram egen sak i formannskapet som går videre til kommunestyret for oppfinansiering.

13.04.07

Det er innhentet tilbud på sprinkling. Det jobbes med å lage en beskrivelse på bygningsmessige arbeider.

Utgifter til sprinkling ser ut til å bli i underkant av 1 mill kr. + mva. Utgifter til bygningsmessige endringer kommer i tillegg. Det ser derfor ut til å bli dyrere enn budsjettert.

06.06.07

Det arbeides med alternative løsninger som er rimeligere.

07.11.07
Anbudsdokumentene for bygging er nesten ferdig. Det er søkt om rammetillatelse. Før denne kan gis må det gis dispensasjon i hht brannforskriftene. Oppdatert kostnadsoverslag er på ……….  Prosjektet må oppfinansieres.

15.01.08
Dispensasjon er gitt.
Problemstillinger i forhold til bruk av kjellerlokalene må avklares før igangsetting kan skje.

Prosjektet skal også gjennomgås ytterligere med henblikk på mulig besparelse. 
30.04.08
Med utgangspunkt i diverse politiske vedtak pågår nå også et omorgansieringsarbeid som vil ha betydning for de arbeider som her skal gjøres. Konklusjoner må gjøres før vi går videre i dette prosjektet. 

604. Nittingskallen
Kommunestyret vedtok i sak 4, 23.02.2007 følgende: 

”Bø kommune vedtar å søke Kystverket og Nordland Fylkeskommune om delfinansiering av prosjektet ”Nittingskallen” som det framgår av saksframlegget.

Bø kommunes andel av foreslått finansiering, 1.000 000 kr foreslås dekket slik:


- Prsojekt 402 Kai Straumsjøen (Utgår)
kr    400 000


- Utbytte V.K. Nett 2006


kr    600 000

Endelig finansieringsplan og oppstart fremlegges for kommunestyret.  Søknaden sendes innen fristen som er 01.04.07.”  

Det foreligger nå et avtaleforslag fra Nordland Fylkeskommune med et kostnadsoverslag på 9 375 000 kr. Det jobbes vil bli lagt fram en egen sak med endelig finansieringsplan.

30.04.08
Viser til egen sak i dette møtet.
01.08.08
Prosjektet er finansiert med totalt kr 9 812 000. Secora A/S er kontrahert som entreprenør for å utføre jobben, og Bygg og Anleggsplan AS er engasjert som byggeleder.

Inngåtte kontrakt har oppstart 15.06.08 med 100 kalenderdagers anleggstid. Partene er enige om faste masser, dvs ingen regulering av m3 fjell som skal sprenges og fjernes. Byggherrens riskiko i prosjektet knytter seg derfor til overskridelser ifob med værforbehold og kostnader for venting og avbrudd.

Secora AS startet spregningsarbeidene 14.07., og Lille Nittingen er ferdig sprengt. Oppstilling og sprenging av Store Nittingen startet mandag 04.08. med 2 spregningsoppstillinger på mandag og 2 på tirsdag. Totalt er det planlagt 30-35 oppstillinger på Store Nittingen. Fra torsdag 07.08. planlegger entreprenøren å utvide aktiviteten med to skift med to baser og 24 timers drift. Under drivbare forhold vil Store Nittingen kunne sprenges i løpet av 6-8 dager.

Grave/mudringsapparat beregnes å ankomme Straumsjøen i løpet av 14 dager. Dette utstyret tårler iflg entreprenøren røffere forhold enn spregningsriggen. I tillegg utfører den sin del av jobben raskere enn spregningsdelen.

Vi har vært bekymret for fremdriften ettersom terskelen for væravbrudd syntes lav.

Secora AS bekrefter senest i møte 06.08. at de har som målsetting å ferdigstille kontraktsarbeidene innen kontraktens tidsfrist.

I kontrakten er medtatt kr 390 500 for væravbrudd, slik at der totalt i finansieringa er med anslagsvis kr 500 000 eks mva til kostnader for venting og avbrudd. Secora AS har i møte 06.08. fremlagt oppgave over ventetid og abrudd til 06.08. for til sammen kr 600 000 eks mva.

612. Rehabilitering Bø Ungdomsskole
Kort beskrivelse: Prosjektering/oppbygging av skolen etter brannen.

Ansvarlig: Jan E. Selnes

Byggeleder: Tore Smestad, Bygg og anleggsplan

Kostnadsberegnet til kr. 45 mill. forutsatt finansiert slik:

Lånemidler

kr.  10.383.000

Driftsmidler

”       6.817.000

Erstatning

”     27.800.000
Sum


kr.  45.000.000

Allerede i 2000 startet vi opp med planlegging av rehabilitering av bassenget. Videre ble det brukt penger til drenering og planlegging av rehabilitering av resten av bygget inkl. ventilasjon. Så ble skolen brannskadet i desember 2003, og rehabiliteringsplanene måtte endres. Ovennevnte kostnadsoverslag knytter seg til forbruk f.o.m. 2004.  

Forbruk:

2000:   kr.    59.959,00

2001:   kr.    41.190,90

2002:   kr.  438.163,63 

2003:   kr.  772.459,01
Sum
kr.1.311.772,54

Budsjett 2004: 2.550.000

Finansiering: Lånemidler kr. 2.433.000, driftsmidler kr.117.000 

Forbruk: 2.507.343,38

Oppstart forprosjektering: Fsk i møte 28.06.04 sak 83.

Forprosjektet ble behandlet av kst i møte 06.12.04 sak 92 hvor det ble gitt klarsignal til å utarbeide et detaljprosjekt og anbudsdokumenter innenfor forprosjektets romprogram og innenfor en ramme på 42.545.000 med tillegg av kostnader som ikke er vurdert i forprosjektet som riving av brannskadd del, gjennomføring av skisseprosjekt, andre kostnader anslått til kr. 2.5 mill.

Det ble nedsatt en plan- og byggekomite.

Prosjekteringen er i gang, og i flg. fremdriftsplan skal detaljprosjekteringen og innhenting av anbud være utført innen mai/juni 2005. Det forutsettes valg av utførende entreprenør før ferien 2005.

23.05.05

Det har oppstått en situasjon hvor tilfluktsrommet, som tidligere ikke skulle være tilfluktsrom, likevel skal være oppgradert i hht. krav fra Sivilforsvaret.

Plan og byggekomiteen har imidlertid vedtatt at tilfluktsrommet behandles som en egen sak. Det har ikke vært med i den tidligere planlegging, og heller ikke med i tidligere kostnadsberegninger.

Men som en følge av dette ble det omprosjektering av kanal og ledningsføringer, VVS og elektro. Derfor ble anbudsfristene noe senere enn tidligere meldt. 

Frist for innlevering av anbud er satt til 15.07.05. Det stilles likevel krav i anbudsbeskrivelsen til at anlegget skal være ferdigstilt før skolestart høsten 2006.

16.06.05

Anbudsfrist er satt til 11.07.05. I egen sak til formannskapet den 22.06. og kommunestyret 27.06. er det lagt opp til at byggingen skal komme i gang umiddelbart etter formannsskapets oppstartvedtak og antakelse av entreprenører uke 32.

16.09.05

Arbeidet er igangsatt. Byggentreprenøren er i ferd med å rigge seg til. Byggeledelse er utlyst med frist 09.09. Det er innkommet to anbud, og Bygg- og anleggsplan A/S fra Stokmarknes er antatt.

07.12.05

Arbeidet pågår og er innenfor planlagt fremdriftsplan.

13.03.06

Første byggefase skal være ferdig til påske. Entreprenør har bedt om 4 uker utsettelse pga tilleggsarbeider. Dette er ikke innvilget pga at det er normalt med tilleggsarbeider i denne utstrekning i et såpass stort byggeprosjekt. 

23.05.06

Første byggetrinn ble ferdig til påske, og innflytting skjedde umiddelbart etter påske. Pga. økt arbeidsmengde for entreprenørene og i utgangspunktet kort byggetid, er entreprenøren innvilget forlenget byggetid for byggetrinn 2 med 8 uker. Dette innebærer ferdigstillelse 10. oktober.

17.07.06
I formannskapet 05.07.06 ble det orientert om et merforbruk på ca kr 800 000, samtidig som det ble tilført prosjektet  kr 1 266 000. Disse midlene var øremerket for møbler/inventar. I møte i plan- og byggekomiteen 12.07.06 ble det rapportert et merforbruk på 1,8 mill. Plan- og byggekomiteen har også vedtatt en gjennomgang av muligheter for reduksjoner i prosjektet. Byggeledelsen skal gå gjennom dette og legg fram forslag til reduksjon til etter ferien. Resultatet av møte i plan- og byggekomiteen ble rapportert til Formannskapet samme dag (12.07.06, og Formannskapet gjorde samme dag vedtak etter kommunelovens § 13:

     ”-    Arbeidet med prosjektet fortsetter inntil videre i henhold til planene og innenfor en

            justert ramme på kr 48 518 000.

· Byggekomiteen legger fram forslag til eventuelle reduksjoner og begrunner forslag til budsjettregulering i første møte etter ferien.”

I flg. omforent framdriftsplan fra entreprenørene skal fløy A og utomhusarealene være ferdig til skolestart nå til høsten. Fløy B kan ikke være ferdig før 10. oktober som tidligere referert.

06.09.06

Fløy A og utenomhusarealene ble ikke ferdig til skolestart som avtalt, men skolen ble tatt i bruk. Restarbeidene utføres i perioden fram til 1. oktober.

Frist for ferdigstillelse av hele prosjektet er fortsatt 10. oktober.

24.10.06

Skolen ble overtatt 10. oktober. Prosjektet er oppfinansiert fra 45 360 000 kr til 

47 160 000 kr; jfr. k-sak 58/06. Det pågår fortsatt restarbeider.
13.04.07

Det arbeides fortsatt med sluttoppgjøret med byggentreprenøren. Øvrige sluttoppgjør er avsluttet. Sluttrapport vil bli lagt fram i slutten av mai. Det pågår fortsatt restarbeider.

06.06.07

Det jobbes fortsatt med sluttrapporten. 

07.11.07
1-års garantibefaring er gjennomført. Mindre vesentlige punkter ble anmerket, og de fleste er utbedret. Det er gitt utsettelse med disse til neste befaring for å se hvordan de utvikler seg.
Rapporten er ikke ferdig. Dette arbeidet prioriteres ikke.

15.01.08

Det er bevilget 1 495 000 kr til fullfinansiering av prosjektet.  

Noe restarbeider gjenstår fortsatt, men vil bli utbedret om kort tid.   

30.04.08

Restarbeider er ferdig. Det vil bli ny garantibefaring i sommer.

Egen sak om dette samt finansiering legges fram i neste formannskap.

En del stormskader i desember er meldt til forsikringsselskapet. Vi avventer rapport fra takstmann. 

01.08.08

Kommunestyret avsatte kr 80 000 til oppdekking av forbruk i år, og kr 50 000 til opprydding av uteområdet. 
615. Industriområde Føre
Formannskapet vedtok i sak 25/97 å bevilge kr 120 000 til forprosjekt ”utnytting av torvressurser til biobrensel” finansiert med inntil kr 60 000 over statlig fond, og inntil kr 60 000 fra strategisk næringsfond. Videre ble det vedtatt at rådmannen ferdigstiller forprosjektet, og legger fram sak så snart som mulig, med forlag til eventuell oppstart av prosjektering og arbeid med finansieringsløsninger for kommunale investeringer.

I formannskap 119/07 vedtok formannskapet å starte opp reguleringsarbeid for industriområde for torvuttak og fabrikkanlegg for planlagt drift ved Bioenergi Nord AS. Det ble vedtatt en kostnadsramme for dette reguleringsarbeidet, oppad begrenset til kr 90 000. Dette ble finansiert ved restbeløp fra ovenfornevnte forprosjekt med ca kr 30 000, samt ytterligere bruk av strategisk næringsfond med kr. 60 000.

Det er inngått avtale med Bygg og anleggsplan for utarbeidelse av reguleringsplan. 

Arbeidet er oppstartet, og vi håper at sak kan legges fram for planutvalget i juni som legger planen ut på høring. 

01.08.08

I løpet av juli har det vært befaring med Samtinget og Fylkeskommunen for avklaring av gamle bosettinger. Ikke noe er funnet som legger hindringer for planleggingen. Reguleringsarbeidet vil derfor starte opp etter fellesferien.
ANNET
Hovedplan vann

Er bestilt en gjennomgang av Asplan Viak.

Det foreligger et tilbud for gjennomgang. Vi må få vedtatt forskriftene og oppfinansiere prosjektet før bestilling.

Økonomigjennomgang prosjektene
Grundig gjennomgang med henblikk på oppfinansiering vil bli foretatt etter at budsjettet for 2008 er ferdig fra rådmannens side.

15.01.08

Gjennomgang ble foretatt til møtet i desember; jfr. revidert investeringsbudsjett.

01.08.08

Revidering av investeringsbudsjettet ble gjort av kommunestyret.

Reguleringsplan Kobbvågen

Formannskapet har vedtatt at kommunen skulle utarbeide driftsplan som en del av reguleringsplanen. Norconsult er engasjert til utarbeidelse av driftsplan til en fast pris. 

Dette er et driftsprosjekt som ble vedtatt og finansiert av formannskapet i sak 116/07. Det ble her 

avsatt kr 90 000 dekket over strategisk næringsfond.  

Statens Vegvesen har trukket sin innsigelse og reguleringsplanen er vedtatt av planutvalget i tråd med dette. Driftsplan skal være ferdig i løpet av august. Endringene ble ansett som mindre vesentlig, og er derfor ikke lagt ut til ny høring.  
Reguleringsplan av næringsområde for uttak av torv 

Formannskapet vedtok i sak 119/97 å starte opp reguleringsarbeidet. Se ellers prosjekt 615 ovenfor.

Straumsjøen 05.08.08

Arne Kvensjø

Rådmann

... Sett inn saksutredningen over denne linja (
Vedlegg:
... Sett inn saksutredningen over denne linja (
