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1 BAKGRUNNEN FOR AVTALEN 
Utbygging av fiberbredbånd til områder som ikke er kommersielt lønnsomme å bygge ut, og 
dermed trenger offentlig støtte/tilskudd fra BK. 
 

2 FORMÅLET MED AVTALEN 
Formålet med denne avtalen er å regulere gjennomføringen og utbetalingen av tilskuddene fra 
BK til VKBB. 
 

3 Prosjektene 
Denne avtalen gjelder følgende prosjekter: 
 Skårvågen og Søberg. 
 Veggemo. 
 Grimstad. 
 Gustad. 

I henhold til avtale med BK er prosjektene gjort mest mulig kostnadseffektive. 
Det betyr at de husstandene som i dag ikke har skrevet kontrakt, og ligger langt unna 
fibertraseene ikke er tatt med i prosjektene. Det vil være mulig å tilby fiber til dem i 
fremtiden, men da med en høy egeninnsats/etableringskostnad.  
Se vedlagte kart som definerer feltene som vi normalt kan levere innenfor. 
 

4 RAMMEBETINGELSER 
4.1 Gjennomføring 
Fiberutbyggingene Grimstad, Gustad, Skårvågen og Veggemo har som mål å være 
gjennomført innen: 31.12.2020. 
 
Søberg vil pga fornminneundersøkelser sannsynligvis ikke bli gjennomført før til  
neste år (2021). 
Utbygging vil starte opp så snart fornminneundersøkelsene er gjennomført. 
 
4.2 Utbetaling av offentlig støtte/tilskudd  
Tilskuddet fra BK for fiberoptisk infrastrukturutbygging utbetales i henhold til følgende 
fordeling: 
 
Skårvågen og Søberg: 

Total utbyggingskost: 2 460 000 
Andel VKBB    700 000 
Tilskudd fra Bø kommune: 1 760 000 

 
Veggemo: 

Total utbyggingskost: 1 433 000 
Andel VKBB    375 000 
Tilskudd fra Bø kommune: 1 058 000 
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Grimstad: 
Total utbyggingskost: 1 017 800 
Andel VKBB    349 800 
Tilskudd fra Bø kommune:    668 000  

 
Gustad: 

Total utbyggingskost:    675 330 
Andel VKBB    150 000 
Tilskudd fra Bø kommune:    525 330 

 
Alle priser er eks mva 
 
Tilskuddet fra BK utbetales pr prosjekt og etter at aktuelt prosjekt er ferdigstilt, og 
sluttrapport er overlevert fra VKBB. 
Hvis prosjektet Skårvågen og Søberg ikke blir fullført i år, utbetales det delstøtte hvis et av 
områdene blir ferdigstilt. Delstøtte utbetales i så fall med 50%. 
Siden dette er et tilskudd, skal det ikke beregnes MVA. 
 
4.3 Endringer 
Hvis den totale kostnaden med utbyggingene blir lavere enn det som er beskrevet, skal 
tilskuddet fra BK reduseres tilsvarende. VKBB sin andel er fast. 
Hvis den totale kostnaden med utbyggingene blir høyere enn det som er beskrevet, må 
tilskuddet fra BK økes tilsvarende. VKBB sin andel er fast. 
Eventuelle kostnader med forminneundersøkelser fordeles med 50% på hver av partene. 
 

5 KONTAKTPERSONER 
BK: Gundar Jakobsen, tlf 913 95 691, e-post gundar.jakobsen@boe.kommune.no  
 
VKBB: Ronny Amundsen, tlf 415 69 692, e-post ronny@vesteralskraft.no 
 

6 GODKJENNING AV AVTALEN 
Avtalen er utstedt i 2 eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt. 
 
 

Sortland, 05. august 2020 
 

For  
Bø kommune 

 For  
Vesterålskraft Bredbånd AS 

   
 
 
 

Gundar Jakobsen 
Rådmann 

 Ronny Amundsen 
Daglig leder 
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