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Innstilling:

INNSTILLING

Planmyndighet for planprosess, herunder behandling av planprogram og varsel av
planoppstart, vedtak av planprogram og behandling av planforslag, delegeres fra B kommune
til interkommunal styringsgruppe (AU). Bg kommunestyre vedtar endelig plan.

LOVGRUNNLAG
Plan- og bygningsloven kapittel 9, § 9-3.

Saksutredning:

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

I forprosjekt «Interkommunal kystsoneplan for Vesterslen», og ved ansettelse av
prosjektleder, er det lagt opp til en tidsramme p4 to &r inntil vedtak av kommunedelplan for
kystsonen i Vesteralen skal vere fattet i hver av kommunene.

Kommunene som deltar i prosjektet er Andey, Be, Hadsel, Ladingen, Sortland og @ksnes. To
dr er 1 utgangspunktet minimalt med tid for gjennomfering av en planprosess som dette, men
ved samkjoring av alle kommunale heringer underveis i prosessen vil det kunne veere mulig &
overholde denne tidsrammen.

FAKTA I SAKEN

Erfaringer fra andre interkommunale kystsoneprosjekter tilsier at to &r er i underkant med tid
for utarbeidelse av kommunedelplan med bestemmelser og retningslinjer for sjgarealene.
Rapport 15/2017 fra Nofima viser at seks av ni interkommunale samarbeidsprosjekter som
inngikk i studiet brukte lengre tid enn to &r. Gjennomsnittlig tidsbruk for disse seks
prosjektene var fem ér.

Prosjektene for Midt- og Ser-Troms, Tromseregionen og Nord-Troms ble alle gjennomfort i
lopet av to ar.

Studiet viser ingen klar sammenheng mellom antall kommuner som inngér i samarbeidet og
tidsbruk i planprosessen. I Midt- og Ser-Troms deltok 13 kommuner, mens fem kommuner
deltok i Romsdalsfjord-prosjektet, som pagikk over fem ér.

Det pekes i studiet pé flere faktorer som vil kunne pavirke tidsbruken. Dersom en plan mé ut
pa ekstra hering, eller dersom prosessen ikke blir gjennomfort i innevaerende
kommunestyreperiode, vil det ofte ta en del ekstra tid.
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Studiet peker ogsa pa at politisk behandling i hvert enkelt kommunestyre, gjennom hele
planprosessen, vil kunne pévirke tidsbruken i negativ retning, Delegering av planmyndighet til
en interkommunal styringsgruppe vil gjere prosessen mer effektiv.

Nordland fylkeskommune har i tilsagn om tilskudd til forprosjekt beskrevet at de anser det
som viktig at alle kommunale heringer tilknyttet plansamarbeidet samkjeres.

VURDERING

Iht. PBL §9-3 vurderes det som hensiktsmessig & delegere planmyndighet fra kommunestyret
til interkommunal styringsgruppe (AU) for behandling av planprogram og varsel av
planoppstart, vedtak av planprogram og behandling av planforslag. Dette for & f4 samordnet
prosessen og falgelig ha mulighet til 4 overholde tidsrammen p4 to 4r. En slik samordning vil
ogsé vare fordelaktig for prosjektledelse og administrative ressurser i deltakerkommunene,
mht. planlegging av oppgaver og samarbeid pa tvers av kommunene.

Kommunestyret treffer endelig planvedtak, iht. PBL § 9-3.

Det legges opp til stor grad av medvirkning i planprosessen, for 4 sikre at alle interessenter
blir ivaretatt. Informasjon om medvirkning og innspill vil fortlepende bli lagt ut pa Vesteralen
regionrdds hjemmeside. Det samme gjelder kontaktinformasjon, planomrade (kart), tidsplan
og dokumenter til hering. Link til hjemmesiden vil ogsa vere tilgjengelig fra hver enkelt
kommunes hjemmeside.

Innledningsvis i planprosessen vil det bli opprettet ressursgrupper innen fiskeri, havbruk og
reiseliv. Neringsakterer, interesseorganisasjoner og relevante myndigheter vil bli invitert til &
delta i disse ressursgruppene. Ressursgruppene vil ha en sentral rolle gjennom hele
planprosessen. I forbindelse med hering av planforslag vil det i tillegg bli avholdt folkemeter i
hver av kommunene.

Ved delegering av planmyndighet til interkommunal styringsgruppe (AU), vil kommunestyret
bli lepende orientert underveis i planprosessen av ordferer og/eller prosjektleder.
Kommunestyret oppfordres til 8 komme med samlet innspill bade i forbindelse med hering av
planprogram (mars/april 2019) og i forbindelse med hering av planforslag (februar/mars
2020).

Figuren under viser tidspunkter for de viktigste milepeler og aktiviteter i planprosessen.

Milepzlene er plassert over tidslinja, mens medvirkningsaktivitetene er plassert under linja.
Tidspunktene kan bli justert underveis.
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Vedtak planprogram Vedtak i kommunene og
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Presentasjon av innspill i Mgter i ressursgrupper.
ressursgrupper Kommunestyrene leverer sine

Oppstartsmpter i ressursgrupper.

Kommunestyrene leverer sine innspilltil planforslag.

M Mgter i ressursgrupper.
innspilltil planprogram Folkemater. Kommunestyrene

leverer sine innspill til planforslag.

KONKLUSJON

Planmyndighet for planprosess, herunder behandling av planprogram og varsel av
planoppstart, vedtak av planprogram og behandling av planforslag, delegeres fra Bo kommune
til interkommunal styringsgruppe (AU). Bs kommunestyre vedtar endelig plan.

Straume 04.12.2018
Gundar Jakobsen Rune Dahl
Rédmann Teknisk sjef

Vedlegg:
Tilsagn fra Nordland Fylkeskommune
Rapport Nofima
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